

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1
КЪМ
ДОГОВОР ЗА СМР № ПС- 6/18.10.2016г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Полски Тръмбеш
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ПСТ Плевен“ ЕООД гр.Плевен.
ПРОЕКТ: „Паркинг с пътна връзка към ул. „Александър Стамболийски“ и пешеходна връзка към ул. „Черешово топче“ и улична връзка между ул. „Средец“ и ул. „Александър Стамболийски“ в ПИ57354.300.189, ПИ57354.300.2561, ПИ57354.300.2341 и ПИ57354.300.2562 по КККР на гр. Полски Тръмбеш.”и „Паркинг към Целодневна детска градина „Детски свят“ в ПИ 57354.300.2656, ПИ 57354.300.2657 и ПИ 57354.300.2658 по КККР на гр. Полски Тръмбеш.”

Днес, 08.11. 2016 г., в гр. Полски Тръмбеш, между
Община Полски Тръмбеш, адрес: гр. Полски Тръмбеш, ул. "Черно Море" № 4, Идентификационен номер 000133933, представлявана от Георги Александров Чакъров – Кмет на Община Полски Тръмбеш и Снежанка Тодорова Стефанова – главен счетоводител наричана за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и
„ПСТ Плевен“ ЕООД гр.Плевен със седалище и адрес на управление гр.Русе, ул.„Редута” №2 представлявано от инж.Хари Найденов – Управител и инж.Венцислав Беремски - Прокуриснт с ЕИК 201892554.
наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

На основание чл. 116 ал.1 т.3 от ЗОП, чл.7 ал.2 от Договор № ПС- 6/18.10.2016г. във връзка с възникналите непредвидени обстоятелства по време на изпълнение на дейности по договора, подробно описани в приложенията към настоящето споразумение, поради които се наложи да бъде спряно с актове обр.10/04.11.2016г. за спиране на строежа, изпълнението на част от СМР засегнати от възникналите непредвидени обстоятелства за обект: **Паркинг към Целодневна детска градина „Детски свят“** и обр.10/08.11.2016г. за спиране на строежа, изпълнението на част от СМР засегнати от възникналите непредвидени обстоятелства за обект: **„Паркинг с пътна връзка към ул. „Александър Стамболийски“ и пешеходна връзка към ул. „Черешово топче“ и улична връзка между ул. „Средец“ и ул. „Александър Стамболийски“** засегнати от възникналите непредвидени обстоятелства за обект: се сключи настоящето споразумение за следното:

1.Страните се споразумяха, че срока на договора посочен в чл.6 се променя както следва:

- от 04.11.16г. с акт обр.10 се спира изпълнение на видове и количества СМР засегнати от непредвидените обстоятелства – необходими допълнителни проекти а именно – укрепване на шахта, която да се изпълнява по приложен детайл за обект: **„Паркинг към Целодневна детска градина „Детски свят“ до подписване на акт обр.11 за установяване състоянието на строежа и СМР при продължаване на строителството;**
- от 08.11.16г. с акт обр.10 се спира изпълнение на видове и количества СМР засегнати от непредвидените обстоятелства – необходими допълнителни проекти промяна на проектно решение за връзка със съществуващ водопровод по чл.154 ал.5 от ЗУТ, като е посочен срок за изготвяне на проекта за обект: **„Паркинг с пътна връзка към ул. „Александър Стамболийски“ и пешеходна връзка към ул. „Черешово топче“ и улична връзка между ул. „Средец“ и ул. „Александър Стамболийски“ до подписване на акт обр.11 за установяване състоянието на строежа и СМР при продължаване на строителството;**



- Срока на договора ще продължи да тече след съставяне на акт обр.11 и подписване ново допълнително споразумение между страните.

2. Възложителят поема ангажмента по изготвянето на проекти по реда на 154, ал.5 от ЗУТ, изготвянето на доклада за съответствие на проекта от Строителен надзор, издаване на заповед за допълнение към разрешение за строеж № СА-01-03-29/28.09.2016г. и № СА-01-03-30/28.09.2016г. за непредвидените допълнителни видове СМР.

Всички останали клаузи по договора остават без изменение.

Приложение:

1. Копие от акт обр.10/04.11.2016г. за спиране на строежа за обект: „Паркинг към Целодневна детска градина „Детски свят“ в частта засегната от възникналите непредвидени обстоятелства;
2. Копие от акт обр.10 / 08.11.2016г. за спиране на строежа за обект: „Паркинг с пътна връзка към ул. „Александър Стамболийски“ и пешеходна връзка към ул. „Черешово топче“ и улична връзка между ул. „Средец“ и ул. „Александър Стамболийски“

Съгласувано с юрист:

/Йордан Атанасов/

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Кмет:

/Георги Чакъров/

Гл.Счетоводител:

/Снежанка Стефанова/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:.....

Инж.Хари Найденов

.....
Инж.Венцислав Беремски

