

за 2024 г.

ДОКЛАД
за наблюдение изпълнението на
План за интегрирано развитие
на община Полски Тръмбеш за периода 2021-2027 г.

Приет с
Решение № 221
на 27.03.2025 г.

Община Полски Тръмбеш
obshtina@trambesh.egov.bg
тел. 06141-4141

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПИРО И В ЧАСТНОСТ ПРОМЕНЕТЕ В СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ УСЛОВИЯ В ОБЩИНАТА стр. 7

II. ПОСТИГНАТ НАПРЕДЪК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ НА ПИРО, ВЪЗ ОСНОВА НА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ стр. 13

III. ДЕЙСТВИЯ, ПРЕДПРИЕТИ ОТ КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ С ЦЕЛ ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТ И ЕФИКАСНОСТ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПИРО, В Т.Ч.: стр. 13

Мерки за наблюдение и създадени механизми за събиране, обработване и анализ на данните;

1. Преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на ПИРО през съответната година, както и мерките за преодоляване на тези проблеми;
2. Мерки за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение на ПИРО;
3. Мерки за постигане на необходимото съответствие на ПИРО със секторните политики, планове и програми на територията на общината, вкл. мерките за ограничаване изменението на климата и за адаптацията към вече настъпилите промени;
4. Мерки за прилагане принципа на партньорство;
5. Резултати от извършени оценки към края на съответната година;

IV. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ, ДОПРИНАСЯЩИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ НА ПИРО С РАЗМЕРА НА УСВОЕНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД И ИЗТОЧНИЦИТЕ ЗА ТЯХНОТО ФИНАНСИРАНЕ стр. 15

Стратегическа цел 1: Насърчаване към диверсификация на икономическите дейности и привличане на външни инвеститори

Приоритет 1. Насърчаване на предприемачеството и осигуряване на устойчива заетост

Мярка 1.1. Подпомагане на микропредприятията и стартиране на собствен бизнес

Мярка 1.2. Кръгова икономика

Приоритет 2. Подкрепа за инвестиции в дейности с по-висока добавена стойност и алтернативни форми на доход

Мярка 2.1. Привличане на външни инвеститори

Мярка 2.2. Развитие на туризма и логистични услуги с по-висока добавена стойност

Стратегическа цел 2: Подобряване на жизнената среда и популяризиране уникалността на територията

Приоритет 3. Благоустрояване и подобряване на свързаността между населените места

Мярка 3.1. Опазване и ефективно използване на водните ресурси и предотвратяване на наводнения

Мярка 3.2. Повишаване на ефективността при управлението на отпадъците

Мярка 3.3. Повишаване на енергийната ефективност на публичните сгради

Мярка 3.4. Енергийната ефективност на жилищни сгради

**Годишен доклад за 2024 г. за наблюдение изпълнението на ПИРО на
община Полски Тръмбеш за 2021-2027 г.**

Приоритет 4. Създаване на съвременна среда за развитие на образованието, младежките дейности и спорта. Приобщаване към европейските културни традиции

Мярка 4.1. Реновиране и развитие на градската среда

Мярка 4.2. Населени места, улична мрежа и енергоефективно осветление

Мярка 4.3. Общинска пътна мрежа

Приоритет 5. Социализация и развитие на културно-историческото наследство

Мярка 5.1. Подобряване на културната инфраструктура

Мярка 5.2. Съхранение и популяризиране на културно-историческото наследство

Стратегическа цел 3: Повишаване на знанията и уменията, опазване на здравето и грижа за уязвимите групи

Приоритет 6. Създаване на условия за по-добро здравеопазване и интеграция на уязвимите групи

Мярка 6.1. Модерно здравеопазване

Мярка 6.2. Разширяване на дейностите и повишаване качеството на социалните услуги

Приоритет 7: Модернизация на образованието, развитие на личността и спортните дейности

Мярка 7.1. Образователна инфраструктура

Мярка 7.2. Личностно развитие

Мярка 7.3. Спортни дейности и спортна култура

Приоритет 8: Повишаване капацитета на управление на територията

Мярка 8.1. Дигитализация и общинска администрация

Мярка 8.2 Сътрудничество

**V. ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ
НАБЛЮДЕНИЕТО НА ПИРО стр.53**

Приложение към т.III:

1.Основни показатели за мониторинг на ПИРО на община Полски Тръмбеш за 2024г.;

2.Изпълнение на Програмата за реализация на ПИРО за 2024 г.

3.Достигнати стойности за периода 2021-2023 г. и предвидени дейности за 2025 г. в Програмата за реализация на ПИРО

**Годишен доклад за 2024 г. за наблюдение изпълнението на ПИРО на
община Полски Тръмбеш за 2021-2027 г.**

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ

БФП	Безвъзмездна финансова помощ
ЗРР	Закон за регионалното развитие
ППЗРР	Правилник за прилагане на ЗРР
МОСВ	Министерство на околната среда и водите
МРРБ	Министерство на регионалното развитие и благоустройството
МСП	Малки и средни предприятия
ПИРО	План за интегрирано развитие на община
ПРСР	Програма за развитие на селските райони
ПУП	Подробен устройствен план
УО	Управляващ орган
ЕФГЗ	Европейския фонд за гарантиране на земеделието
ЕФРСР	Европейския фонд за развитие на селските райони
ЗП	Застроена площ
РЗП	Разгънатата застроена площ
ТВО	Твърди битови отпадъци
ЗСПЗЗ	Закон за собствеността и ползване на земеделските земи
ППЗСПЗЗ	Правилник за прилагане на ЗСПЗЗ
МИГ	Местна инициативна група
НДЕФ	Национален доверителен екофонд
ПУДООС	Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда
ПХОМП	Програма за храни и основно материално подпомагане

О Б Щ А И Н Ф О Р М А Ц И Я

Годишният доклад за наблюдение на изпълнението на ПИРО е разработен в съответствие с изискванията на Закона за регионалното развитие и Правилника за неговото прилагане.

ПИРО на Община Полски Тръмбеш е приет с решение № 451 от 21.04.2022 г. на Общински съвет гр. П. Тръмбеш. Настоящия доклад представя резултатите от неговото изпълнение за периода 01.01.2024 – 31.12.2024г.

Структурата на настоящия годишен доклад е в съответствие с разпоредбите на Правилника за прилагане на закона за регионалното развитие, чл. 72. ал 8 и съдържа информация за:

1. общите условия за изпълнение на плана за интегрирано развитие на общината и в частност промените в социално-икономическите условия в общината;

2. постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на плана за интегрирано развитие на общината въз основа на индикаторите за наблюдение;

3. действията, предприети от компетентните органи с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на плана за интегрирано развитие на общината, в т. ч.:

а) мерките за наблюдение и създадените механизми за събиране, обработване и анализ на данни;

б) преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на плана за интегрирано развитие на общината през съответната година, както и мерките за преодоляване на тези проблеми;

в) мерките за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение на плана за интегрирано развитие на общината;

г) мерките за постигане на необходимото съответствие на плана за интегрирано развитие на общината със секторните политики, планове и програми на територията на общината, включително мерките за ограничаване изменението на климата и за адаптацията към вече настъпилите промени;

д) мерките за прилагане принципа на партньорство;

е) резултатите от извършени оценки към края на съответната година;

4. изпълнението на проекти, допринасящи за постигане на целите и приоритетите на плана за интегрирано развитие на общината с размера на усвоените средства за отчетния период и източниците на тяхното финансиране;

5. заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението на плана за интегрирано развитие на общината.

Осъществяването на наблюдение и оценка на изпълнението на ПИРО цели осигуряването на ефективно изпълнение на плана, с оглед постигане на целите за интегрирано устойчиво местно развитие и ефикасно разходване на ресурсите за реализация на планираните дейности и проекти.

Предмет на наблюдението и оценката е изпълнението на целите и приоритетите на плана на основата на резултатите от подготовката и изпълнението на мерките и проектите, на база на определените индикатори за наблюдение и оценка.

Годишен доклад за 2024 г. за наблюдение изпълнението на ПИРО на община Полски Тръмбеш за 2021-2027 г.

Съгласно чл. 23. (4) от ЗРР, Кметът на общината представя годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Плана за интегрирано развитие на общината за одобряване от Общинския съвет. Общинският съвет одобрява годишните доклади за наблюдение на изпълнението на ПИРО по предложение на кмета на общината, съгл.чл.24 (4) от ЗРР.

Етапи, методи и източници на информация

Изготвянето на годишния доклад премина през следните фази:

Проучване: събрана е необходимата базова информация, статистически данни и други за нуждите на доклада.

Анализ и оценка: извършено е обобщаване, анализ и оценка на събраните данни, факти и информация, направени са заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението на ПИРО.

Съгласуване: информацията и коментарите от страна на администрацията и заинтересованите страни са взети под внимание и са включени в доклада.

За изготвяне на Годишния доклад са използвани следните методи:

Наблюдение: пряк метод за събиране на данни и информация;

Проучване: проучване на документи, информация и данни от различни източници;

Описание: описание на факти, данни, резултати, констатации, препоръки и изводи;

Анализ и синтез: анализ на базовата входяща информация и данни и обобщение на резултатите за нивото на изпълнение на ПИРО;

Оценка: оценка степента на изпълнение, степента на постигане на заложените цели, ефективност и ефикасност на използваните ресурси;

Сравнение: сравнение на данни, факти, показатели и резултати за формулиране на изводи и препоръки.

За изпълнение на горепосочените задачи са използвани следните източници на информация:

- ПИРО на Община П. Тръмбеш – 2021 – 2027г.;
- Други източници на информация – общинска администрация, териториалните служби и НСИ, Агенция по заетостта, ИСУН и други;

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПИРО И В ЧАСТНОСТ ПРОМЕНЕТЕ В СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ УСЛОВИЯ В ОБЩИНАТА

При анализиране и проследяване на условията за изпълнение на ПИРО са отчетени и настъпилите промени в социално-икономическите условия, оказващи пряко въздействие върху развитието на общината през 2024 г.

Демографско развитие :

При обработката на получените данни за разпределението на населението по населени места, се вижда, че за последните години тенденцията на намаляване броя на населението, характерна за почти цялата страна е на лице и при населените места от община Полски Тръмбеш.


Таблица : Брой на населението по години за община Полски Тръмбеш

	Брой население								
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
по постоянен адрес	14 718	14 492	14 291	14 121	13 869	13 602	13 475	13 300	13159
по настоящ адрес	14 004	13 933	13 683	13 469	13 602	13325	13 178	13 021	12861

Източник на информация: По данни от ГРАО

Равнище на безработица

Средно годишното равнище на безработица в общината за 2024 г. е 9,89% и е по - високо от средната за страната - 5,43%.



Забележка: Източник на информация Агенция по заетостта

**Годишен доклад за 2024 г. за наблюдение изпълнението на ПИРО на
община Полски Тръмбеш за 2021-2027 г.**

Социални услуги предоставяни в общината

Социалните услуги в общината се определят като дейности, които подпомагат и разширяват възможностите на лицата да водят самостоятелен начин на живот, насочени към подкрепа на подпомаганите лица за осъществяване на ежедневните им дейности и постигане на социално включване. Освен институциите, които предоставят социални услуги Общината изпълнява различни проекти по оперативни и национални програми.

Важна роля играе Дирекция "Социално подпомагане", в която е създаден и отдел "Закрила на детето".

Домашен социален патронаж

Дейността ДСП е комплекс от социални услуги, предоставяни по домовете, свързани с доставка на храна; поддържане на лична хигиена и хигиена на жилищните помещения обитавани от ползвателя; комунално – битови услуги; осъществяване на социални контакти; медицинско наблюдение и др.

Обслужват се лица в пенсионна възраст, лица с увреждания. С предимство за прием се ползват самотните възрастни хора, ветераните от войните, военноинвалидите и лицата с трайно намалена работоспособност над 71%.

Ползватели на услугата – 500 лица.

Клуб на пенсионера и инвалида

Дейността е в 14 населени места. Целта на клубовете е да съдействат за осъществяване на социални контакти. Клубовете организират и провеждат дейности и мероприятия със социален, здравен и културен характер.

През годините Общината е натрупала богат опит в реализирането на проекти в социалната сфера, финансирани по различни донорски програми, като по-голямата част са финансирани от ОП „Развитие на човешките ресурси“. Посредством изпълнението на тези проекти социалните услуги са обезпечени, материално и финансово до изпълнението на проекта, като в последствие част от тях се превръщат в делегирана държавна дейност:

Център за социална рехабилитация и интеграция

Център за социална рехабилитация и интеграция – потребители на социалната услуга са лица в пенсионна възраст. Той е делегирана от държавата дейност. В Центъра се предоставят социални, юридически, психологически и медицински услуги, организирани са занимания по арт-терапия и трудотерапия. Създава условия за социални контакти и възможност на възрастните хора на пенсионна възраст да се чувстват неразделна част от обществото. Ползватели на услугата – 50 лица.

Център за обществена подкрепа

Център за обществена подкрепа в град Полски Тръмбеш е делегирана от държавата дейност. Той е комплекс от социални услуги, свързани с превенция на изоставянето, превенция на насилието и отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца, обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция на деца от институции, консултиране и подкрепа на семейства в риск, консултиране и подкрепа на деца с противообществени прояви, консултиране и подкрепа на деца с увреждания с цел недопускане на тяхната изолация в обществото. Ползватели на услугата – 50 лица.

Асистентска подкрепа – Услугата е делегирана от държавата дейност и се предоставя в домашна среда.

**Годишен доклад за 2024 г. за наблюдение изпълнението на ПИРО на
община Полски Тръмбеш за 2021-2027 г.**

Назначен е необходимия персонал, съгласно вида на предоставяната услуга. При капацитет 47 потребители, средногодишно се предоставят услуги в домашна среда на 62 потребители.

Услугата се предоставя при разработен график съобразно установените потребности на потребителите и сключени договори с тях.

Образование

На територията на общината образованието се предлага до ниво основно и средно. Специализирано образование се предлага в отделни профилирани и професионални паралелки в средното училище, намиращо се в гр. Полски Тръмбеш, които се променят през годините в зависимост от потребностите.

Ръководствата на детските градини и училищата постепенно придобиват опит в подготовката и реализирането на различни проекти с цел подобряване на образователния процес, повишаване на знанията и уменията на своите възпитаници, като се стремят да създадат условия за по-добра интеграция на децата от малцинствените групи и децата с особени потребности.

№	Учебно заведение	Учебна 2024/2025г.	Учебна 2024/2025г.	Учебна 2023/2024г.	Учебна 2023/2024г.
		Бр.пара лелки/групи	Брой деца/ ученици	Бр.пара лелки/групи	Брой деца/ ученици
1	СУ „Цанко Церковски“, в това число:	37	747	37	728
	Общообразователни паралелки I-VII клас	20		25	484
	VIII-XII клас са:			10	201
	Профилирани паралелки – Природни науки	5			
	Професионални паралелки:				
	-Професия Фермер-специалност Земеделец	2			
	-Професия Фермер-специалност Производител селскостопанска продукция	3			
	-Професия Офис секретар -специалност Административно обслужване	5			
	подготвителна група 5 и 6 годишни	2	46	2	43
2	ОУ „Васил Левски“, с.П.Каравелово I-VII клас	7	77	7	66
3	ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ с.Раданово I-VII клас	7	108	7	108
	Общо за училища	51	978	51	902
1	ДГ „Детски свят“, гр.П.Тръмбеш	5	135	5	133
2	ДГ „Незабравка“, с.П.Каравелово и филиал в с. Куцина	3	49	3	51
3	ДГ „Първи юни“, с.Раданово	2	52	2	52
	Общо за ДГ	10	236	10	236

Култура

Читалищата са 14 на брой. В тях е съсредоточен цялостния културен живот на населените места: библиотечно дело, любителско – художествено творчество и всички дейности по съхраняване и разпространение на националното ни културно богатство. Любителското – художествено творчество е втората по значимост дейност в народните читалища след библиотечното дело. Самодейните колективи участват в културния живот на града и общината.

В Историческия музей в гр. Полски Тръмбеш са обособени зали, където на самостоятелна площ са разположени и оформени по хронология и дисциплини следните експозиционни отдела: „Археология“, „История

Годишен доклад за 2024 г. за наблюдение изпълнението на ПИРО на община Полски Тръмбеш за 2021-2027 г.

(Възраждане, Нова и най-нова история)“, „Етнография“, „Лapidариум“, „Изкуство“ и „Антропологически отдел“.


Една от залите е постоянна галерия, в която са изложени творби на художници от общината. Друго помещение е предвидено за изложбена зала за гостуващи изложби.

Здравеопазване

Системата за здравно обслужване на населението от община Полски Тръмбеш се осъществява, чрез заведения за извънболнична и болнична помощ.

Първичната извънболнична медицинска помощ се осъществява от амбулатории – индивидуални практики за медицинска и дентална помощ.

За 2024 г. населението на общината се обслужва от 8 общопрактикуващи лекари /ОПЛ/ и 9 лекари по дентална медицина.



Забележка: Данни от Публични регистри на Национална здравно – информационна система

Важно е също да се отбележи, че голяма част от кабинетите по селата се обслужват в определени дни, тъй като общопрактикуващите лекари са приходящи. По-голямата част от тях обслужват няколко села (в т.ч. и в съседната община Павликени). Това означава, че тези медицински специалисти не са на постоянно разположение на местните жители в селата. Подобно на положението при лекарите и тук в предоставянето на дентална здравна помощ за населението е налице недостиг от специалисти.

През годините Община П. Тръмбеш е положила сериозни усилия да ремонтира и подобри материалната база в бившите здравни служби по селата, за да се създадат необходимите условия за предоставяне на здравна грижа за населението им. Въпреки това на практика в част от населените места в общината няма осигурена постоянна първична медицинска помощ. Комбинацията между сравнително малкото на брой население, отдалечеността на някои от тях от общинския център и големите градове са основните причини поради, които липсват лекари, желаещи да работят в някои села.

Специализираната извънболнична медицинска помощ се осъществява от 9 лекари с различни специалности в гр. П. Тръмбеш.

Лечебни заведения за извънболнична помощ са общо 3 броя, от които:

**Годишен доклад за 2024 г. за наблюдение изпълнението на ПИРО на
община Полски Тръмбеш за 2021-2027 г.**

а) Медицински центрове – 2 броя, които не предлагат леглова база. Част от дейностите се изпълняват и с направления по здравна каса. Това са:

– МЦ „РЕХАХЕЛП – Полски Тръмбеш“ ЕООД, където работят специалисти по: физикална и рехабилитационна медицина, нервни и очни болести, акушерство и гинекология, кардиология, хирургия, психиатрия, образна диагностика, анестезиология и интензивно лечение, ендокринология, и детски болести;

– МЦ „АМОН“ ООД, с. Раданово, където работят специалисти по: образна диагностика, вътрешни болести и обща медицина.

б) Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории – 1 брой, представена от “Самостоятелна медико – техническа лаборатория – ГЕОДЕНТ” ЕООД, която е специализирана в областта на денталната медицина.

Системата на спешна медицинска помощ в областта, обхваща: Центрове за спешна медицинска помощ /ЦСМП/ Велико Търново с разкрити 7 филиала: Горна Оряховица, Свищов, Елена, Павликени, П. Тръмбеш, Стражица и РКЦ във Велико Търново.

Лечебни заведения за болнична помощ – общо 1 бр. с леглова база от 132 легла, които са представени от „Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация (СБЛР) „Минерални бани“ – гр. Полски Тръмбеш“ ЕООД. Тя е болница за физикална и рехабилитационна медицина. Предлага лечение на лица, нуждаещи се от продължително възстановяване на здравето и лица с хронични заболявания, изискващи грижи и поддържане на задоволително телесно и психическо състояние, рехабилитация на лица, нуждаещи се от физикална терапия, моторна и психична рехабилитация, балнео- и климатолечение.

Стопански /нефинансов/ сектор

Структуроопределящи сектори на икономиката в общината са: търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; селско, горско и рибно стопанство; преработваща промишленост.

В областта на селското, горското и рибното стопанство се забелязва устойчива тенденция за увеличаване на предприемаческата активност. Това се дължи основно на селското стопанство, където чрез ДФЗ и ПРСР Държавата и ЕС водят целенасочена политика за повишаване на конкурентоспособността на предприятията, заетостта и доходите в бранша.

Преобладаващата част от земеделските производители са растениевъди, отглеждащи предимно зърнени култури – слънчоглед, царевица, пшеница, ечемик и др. Тези култури заемат около 90 % от обработваемите земеделски територии. Освен традиционните култури, се отглеждат: овес, картофи, фасул – полски, леща, дини, пъпеши и др.

По-голямата част от земеделските производители на територията на община Полски Тръмбеш са едновременно растениевъди и животновъди. Една част от тези обекти са микро – стопанства, които не са регистрирани като земеделски производители и са тип „домашно стопанство“. Другата част са ферми, които се занимават с интензивно земеделие и промишлено животновъдство. Това са големи земеделски производители, които отглеждат говеда, овце, кози и птици.

Най-голяма динамика на развитие се наблюдава при пчеларите. За периода 2021-2024 г. броя на кошерите нарастват. Това може да се обясни

Годишен доклад за 2024 г. за наблюдение изпълнението на ПИРО на община Полски Тръмбеш за 2021-2027 г.

с повишената инвестиционна активност на пчеларите. Възможност за кандидатстване с проекти и финансиране от Програма за развитие на селските райони.

Преработвателната промишлеността е представена от предприятия на хранително-вкусовата промишленост, предприятия за технологично оборудване в селското стопанство, цехове за производство на дограма. Тя има най-голям принос в нетните приходи от продажби и създаването на устойчива заетост.

Сътрудничество с други общини

1. Сътрудничество с община Павликени

Сътрудничеството между общините Полски Тръмбеш и Павликени е много добро. През 2018 г. двете общини учредиха Сдружение МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“, подготвиха обща стратегия за водени от общностите местно развитие /ВОМР/, която имаше за цел социално-икономическо развитие на територията на двете общини. Стратегията за ВОМР получи подкрепа от ПРСР, ПРЧР и ОПНОИР за периода до 2023 г. и към момента тя е изпълнена.

През 2023 г. Сдружението кандидатства за подготовка и изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие (СВОМР) за периода до 2027 г. Фокусирана е върху надграждането и продължаващото функциониране на МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“ в синхрон с новите законодателна и стратегическа рамки на Европейския съюз и България. Реализацията на проекта ще даде възможност отново всички заинтересовани лица да се възползват от улеснен достъп до финансов ресурс за реализация на техните идеи, подпомагащи развитието на местните общности на територията на МИГ.

2. Сътрудничество с община Бяла, област Русе

Община П. Тръмбеш в партньорство с общините Бяла, Борово, Ценово, Две могили и Опака участва в Регионалното сдружение за управление на отпадъците. От 2019 г. насам всички битови, строителни и други събрани от територията на общината отпадъци се извозват към депото в Бяла за сепариране, третиране и рециклиране.

3. Сътрудничество с община Свищов

През 2023 г. Община Свищов кандидатства с Концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) финансирани от Програмите „Развитие на регионите“, „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“, „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“, „Образование“, „Околна среда“, „Развитие на човешките ресурси“ за 2021-2027 г. Община Полски Тръмбеш заедно с община Ценово, МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“ и други е партньор по проектите.

II. ПОСТИГНАТ НАПРЕДЪК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ НА ПИРО, ВЪЗ ОСНОВА НА ИНДИКАТОРИТЕ НА НАБЛЮДЕНИЕ

В Приложение № 1 към доклада е даден напредъка по изпълнение на целите и приоритетите на ПИРО за 2024 г., въз основа на индикаторите за изпълнение.

III. ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТ И ЕФИКАСНОСТ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПИРО

1. Мерки за наблюдение и създадени механизми за събиране, обработване и анализ на данните;

Предмет на наблюдение е изпълнението на целите и приоритетите на ПИРО, съгласно определените индикатори, организацията и методите на изпълнение, мерките за осигуряване на информация и публичност.

Наблюдението върху резултатите се осъществява посредством:

- анализ на индикаторите, които са разписани за постигане във всеки един от проектите с външно или собствено финансиране;
- анализиране на данни от общински регистри за различните публични услуги, предлагани от Общината;
- набиране на статистическа информация от различни институции и анализ на данните.

2. Преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на ПИРО през съответната година, както и мерките за преодоляване на тези проблеми;

Основна пречка при осъществяване на дейностите на ПИРО през 2024г. е, че за подобряване състоянието на инфраструктурата се изисква значителен обем от финансови средства.

През отчетната година общината продължи работата по обявените процедури по програми към ЕС, фондове, национални програми. Привлечен е допълнителен финансов ресурс от договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Реализирани са значителен брой дейности за подобряване условията и качеството на живот на населението на общината и естетизация на градската среда.

3. Мерки за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение на ПИРО;

На сайта на общината се намира ПИРО за периода 2021-2027 г. Там се публикуват и докладите за наблюдение изпълнението му.

В рамките на всеки проект, изпълняван през 2024 г. са предвидени мерки и адекватни действия за информиране и публичност, в т.ч. периодични информационни кампании сред целевите групи, публикации на сайта на общината, пресконференции, публикации в регионални и национални медии, предварителни обсъждания с гражданите.

Ефективен канал за информация са и презентационните материали и брошури.

**4. Мерки за постигане на необходимото съответствие на ПИРО със
секторните политики, планове и програми на територията на
общината, вкл. мерките за ограничаване изменението на климата и
за адаптация към вече настъпилите промени;**

С цел осигуряване на информация и постигане на съответствие между ПИРО и секторните политики на общината, разработването на секторни стратегически документи се извършва в контекста на приоритетите на ПИРО. В допълнение, програмирането и изготвянето на проектни предложения в различните сектори се синхронизира и обосновава, както със съответната секторна политика, така и със заложените приоритети в ПИРО.

Всяка една секторна политика, план или програма се разработва в съответствие с мисията и визията на Община Полски Тръмбеш формулирани в ПИРО.

За постигане съответствие на ПИРО със секторните политики, планове и програми на територията на общината, мерките, които се предприемат са:

- провеждане на коригиращи действия, на базата на предложения от заинтересованите страни;
- разглеждане на предложения от заинтересованите страни в постоянните комисии на Общинския съвет и внасяне на предложения за решения от ОБС;
- актуализиране на приетите от Общинския съвет – наредби, стратегии, концепции, програми, планове и др. в съответствие с целите и мерките предвидени в ПИРО.

5. Мерки за прилагане принципа на партньорство;

В процеса на управление на политиките за регионално развитие са въввлечени разнородни по своите интереси и функции заинтересовани страни – институции, организации, административни звена, общности (групи) от различни юридически и физически лица, които имат конкретен интерес във връзка с реализацията на публична политика/план. С помощта на партньорството може да се осъществи целенасочено взаимодействие между тях, което ще гарантира успешното развитие на дейността.

6. Резултати от извършени оценки към края на съответната година

За периода 2021-2024 г. не са извършвани междинни оценки на ПИРО. Предстои да бъде извършена такава през 2025 г.

IV. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ, ДОПРИНАСЯЩИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ НА ПИРО С РАЗМЕРА НА УСВОЕНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД И ИЗТОЧНИЦИ ЗА ТЯХНОТО ФИНАНСИРАНЕ

В тази част на доклада са обобщени резултатите от изпълнението на мерките, предвидени в ПИРО за периода от 01.01.2024 г. до 31.12.2024 година. Следвана е структурата на ПИРО – приоритети, специфични цели и мерки.

Стратегическа цел 1: Насърчаване към диверсификация на икономическите дейности и привличане на външни инвеститори

Приоритет 1: Насърчаване на предприемачеството и осигуряване на устойчива заетост

Мярка 1.1. Подпомагане на микропредприятия и стартиране на собствен бизнес

1.Проект: BG06RDNP001-16.001-0038-C03 «Разработване и внедряване в практиката на нови методи за повишаване на репродуктивните способности на пчелните семейства»

Процедура BG06RDNP001-16.001, чрез подбор на проектни предложения по подмярка 16.1. „Подкрепа за сформирани и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“, по мярка 16 „Сътрудничество“, от ПРСР за периода 2014-2020 г.

Източник на финансиране ЕЗФРСР ==> ПРСР (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП).

Бенефициент: ДЗЗД ОПЕРАТИВНА ГРУПА ПЧЕЛА

Дата на стартиране - 14.12.2020 г.

Дата на приключване - 01.09.2025 г.

Статус на изпълнение на договора - В изпълнение.

Местонахождение: гр.София, с.Масларево, Велико Търново, с.Буковец, с.Раданово, гр.Костинброд, Търговище, с.Алваново

Проектът предвижда създаването и развитие на силни пчелни семейства, респективно пчели майки, търтеи, пчели работнички при прилагането и внедряването на иновативни за стопанствата на «Рам ком» ЕООД, «Биленд» ЕООД и «Рам Комерс» ООД методи и технологии за:

- подбор и производство на високоефективни пчелни майки;
- подбор и производство на търтеи;
- съхранение на семенна течност за изкуствено осеменяване;
- отглеждане на пчелните семейства и пилото.

Обща стойност на проекта - 821 763.43 лв

БФП - 805 075.10 лв

Собствено финансиране - 16 688.33 лв

Изплатени суми за 2022 г. - 234 645.00 лв, от тях: 211 180,56 лв от ЕС и 23 464,44 лв национално съфинансиране.

Изплатени суми за 2023 г.- 249 112,05 лв, от тях 224 200,84 лв. от ЕС и 18 626,79 лв. национално съфинансиране /НФ/.

Изплатени суми за 2024 г. - 216 652,06 лв , от тях: 194 986,92 лв от Европейски съюз /ЕС/ и 21 665,14 НФ.

2. Проект BG06RDNP001-19.649-0003 „Подобряване производствената дейност на ГРАДИНА-2007 ЕООД, чрез инвестиции иновативни за стопанството“

Процедура BG06RDNP001-19.649 МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“, Мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“, финансирана от ПРСР 2014 – 2020 г.

Бенефициент: „Градина-2007“ ЕООД.

Проектът е за закупуване на иновативна за стопанството земеделска техника. Заложената инвестиция ще спомогне за модернизирването и реструктуризирането на земеделското стопанство с цел повишаване на конкурентоспособността и подобряване на качеството на произведената продукция.

Дата на стартиране – 12.10.2023 г.

Дата на приключване – 30.06.2025 г.

Статус на изпълнение на договора – Сключен.

Място на изпълнение – Стефан Стамболово.

Стойност – 98 880,00 лв, от тях:

БФП – 49 440,00 лв.

Собствено финансиране – 49 440,00 лв.

За 2024 г. – 49 440,00 лв.

3. Проект: BG06RDNP001-6.013-0177-C01 Стартиране и устойчиво развитие на стопанство за производство на пчелен мед

BG06RDNP001-6.013 Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР 2014 – 2020 г.

Източник на финансиране ЕЗФРСР ==> Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП)

Бенефициент: ЗП Георги Йорданов

Местонахождение: с. Раданово

Проектът предвижда устойчиво развитие на регистриран пчелин в землището на с.Раданово. Към датата на кандидатстване отглежда 130 броя пчелни семейства по биологичен начин.

Дата на стартиране 13.03.2024 г.

Дата на приключване 13.03.2029 г.

Статус на изпълнение на договора – Сключен

Обща стойност на проекта 48 895.00 лв

БФП 48 895.00 лв

Собствено финансиране 0.00 лв

Изплатени суми за 2024 г – 48 895.00 лв

Процент на съфинансиране от ЕС 100.00 %

4. Проект BG06RDNP001-6.012-1439-C01 „Подпомагане развитието на стопанството на земеделски стопанин "Панацея Агро" ЕООД“

Процедура BG06RDNP001-6.012, чрез подбор на проектни предложения по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР 2014-2020 г.

Бенефициент: "Панацея Агро" ЕООД

Статус на изпълнение на договора –Сключен.

Дата на стартиране – 23.12.2022 г.

Дата на приключване – 23.12.2027 г.

В стопанството се планира увеличаване на броя на месодайните крави посредством собствена развъдна дейност от 14 броя понастоящем до 19

**Годишен доклад за 2024 г. за наблюдение изпълнението на ПИРО на
община Полски Тръмбеш за 2021-2027 г.**

боя през следващите години. Планира се да се закупи специализирано оборудване за дейността в овцефермата, с цел подобряване на производствената дейност, а именно фуражомелка и инвестиция в иновации – електропастир.

Обща стойност на проекта – 29 337.00 лв.

БФП – 29 337.00 лв.

Собствено финансиране – 0.00 лв.

Изплатени суми за 2023 г – 19 558.00 лв.

5. Проект BG06RDNP001-19.649-0008-C02 „Инвестиция в иновативна техника в стопанството на Гартон ООД“

Процедура BG06RDNP001-19.649 МИГ Павликени – Полски Тръмбеш , Мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“.

Източник на финансиране ЕЗФРСР ==> Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП) .

Бенефициент: „ГАРТОН“ ООД

Дата на стартиране – 15.09.2023 г.

Дата на приключване – 30.06.2025 г.

Статус на изпълнение на договора – Сключен.

Местонахождение – гр.Полски Тръмбеш.

„Гартон“ ООД отглеждат зърнени култури в землището на с. Полски Сеновец и Петко Каравелово. Предвижда закупуване на ново иновативно селскостопанско оборудване.

Обща стойност на проекта – 98 880.00 лв.

БФП – 49 440.00 лв.

Собствено финансиране – 49 440.00 лв.

Процент на съфинансиране от ЕС – 90.00 %.

За 2024 г- 49 440,00 лв.

6. Проект BG06RDNP001-4.012-0729-C03 „Закупуване на иновативна земеделска техника и изграждане на поливна система в стопанството на ЗП Емил Стамов“

Процедура BG06RDNP001-4.012, чрез подбор на проектни предложения по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“, от ПРСР за периода 2014-2020 г.

Източник на финансиране ЕЗФРСР ==> ПРСР (за мерки по чл.9б, т.2 от ЗПЗП) .

Бенефициент: ЗП ЕМИЛ СТАМОВ

Дата на стартиране – 21.02.2023 г.

Дата на приключване – 15.06.2025 г.

Статус на изпълнение на договора – Сключен.

Местонахождение – с.Павел.

Стопанството изцяло попада в землището на село Павел. Общата площ на културите за стопанската 2020-2021 година е 423,6ха. Предвижда се изграждане на поливна система и закупуване на земеделска техника, която е насочена към опазване компонентите на околната среда, прецизно отглеждане на култури и ефективност и икономия във всички етапи от земеделската дейност.

Обща стойност на проекта – 1 869 210.43 лв.

БФП – 934 605.20 лв.

Собствено финансиране – 934 605.23 лв.

Процент на съфинансиране от ЕС – 88.05 %

**Годишен доклад за 2024 г. за наблюдение изпълнението на ПИРО на
община Полски Тръмбеш за 2021-2027 г.**

Изплатени суми - 934 605.19 лв за 2023 г., от тях: 735 911,75 лв ЕС и 198693,44 лв НФ.

За 2024 г. - 934 605,23 лв.

7. Проект BG06RDNP001-4.012-1797-C02 „Закупуване на иновативна земеделска техника за нуждите на Земеделска кооперация „Зора 06“

Процедура BG06RDNP001-4.012, чрез подбор на проектни предложения по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР за периода 2014-2020 г.

Източник на финансиране ЕЗФРСР ==> Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП).

Бенефициент: ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ "ЗОРА 06"

Дата на стартиране - 21.07.2023 г.

Дата на приключване - 15.06.2025 г.

Статус на изпълнение на договора - Сключен.

Местонахождение - с.Павел.

Проектът е за подобряване дейността на земеделското стопанство, чрез закупуване на земеделска техника, оборудване и прикачен инвентар, спомагащи за опазване на компонентите на околната среда при отглеждане на зърнено житни култури. С реализацията на проекта ще се подобри ефективността при отглеждането и производство на зърнено житни култури.

Обща стойност на проекта - 206 682.00 лв.

БФП - 103 341.00 лв.

Собствено финансиране - 103 341.00 лв.

Изплатени суми - 73 022,25 лв за 2024 г., от тях 62 068,91 ЕС и 10953,34 лв НФ;

Процент на съфинансиране от ЕС - 88.05 %.

8. Проект BG06RDNP001-4.012-0867-C01 „Закупуване на специализирана земеделска техника за отглеждането и изхранването на животни в стопанството на ЗП Тодор Иванов Тодоров в с. Иванча, обл. Велико Търново“

Процедура BG06RDNP001-4.012, чрез подбор на проектни предложения по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР за периода 2014-2020 г.

Източник на финансиране ЕЗФРСР ==> Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП).

Бенефициент: ЗП Тодор Иванов Тодоров.

Дата на стартиране - 06.02.2023 г.

Дата на приключване - 15.06.2025 г.

Статус на изпълнение на договора - Сключен.

Местонахождение - с.Иванча.

Проектът има за цел модернизация на техниката при отглеждането и изхранването на 67 бр. млекодайки крави в стопанството. Закупуването на земеделската техника ще покрие нуждите при отглеждане и изхранване на животните.

Обща стойност на проекта - 575 190.15 лв.

БФП - 287 595.07 лв.

Собствено финансиране - 287 595.08 лв.

За 2024 г - 287 595,08 лв.

Процент на съфинансиране от ЕС - 88.05 %

9. Проект BG06RDNP001-4.012-1123-C03 „Модернизация на животновъдна ферма и закупуване на техника за консервационно земеделие“

Процедура BG06RDNP001-4.012, чрез подбор на проектни предложения по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“, от ПРСР за периода 2014-2020 г.

Източник на финансиране ЕЗФРСР ==> ПРСР (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП).

Бенефициент: ЗП ФИЛЮ ГЕОРГИЕВ МАЙСТОРОВ

Дата на стартиране - 26.01.2023 г.

Дата на приключване - 26.01.2025 г.

Статус на изпълнение на договора - Сключен.

Местонахождение - с.Страхилово.

Проектът е свързан с модернизация на съществуващ животновъден обект, чрез закупуване на оборудване. Закупува се и земеделска техника, която се използва за отглеждане на културите за изхранване на животните. Земеделската техника е за щадящо земеделие.

Обща стойност на проекта - 789 846.99 лв.

БФП - 394 923.49 лв.

Собствено финансиране - 394 923.50 лв.

Изплатени суми за 2024 г. 387 323,49 лв , от тях 335034,24 лв ЕС и 52 289, 25 НФ.

Процент на съфинансиране от ЕС - 88.05 %

10. Проект: BG06RDNP001-4.012-0710-C02 "Закупуване на иновативна земеделска техника"

Процедура BG06RDNP001-4.012, чрез подбор на проектни предложения по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“, от ПРСР за периода 2014-2020 г.

Източник на финансиране ЕЗФРСР ==> ПРСР (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП).

Бенефициент: Земеделска кооперация "Александър Стамболийски 94"

Дата на стартиране - 28.06.2023 г.

Дата на приключване - 15.06.2025 г.

Статус на изпълнение на договора - Сключен.

Местонахождение - с.Полски Сеновец

Проектът е насочен към закупуване на иновативна земеделска техника, опазваща компонентите на околната среда и подходяща за преминаване към принципите за обработка на площите и производство на култури по консервационен способ.

Обща стойност на проекта - 531 690.76 лв.

БФП - 265 845.37 лв.

Собствено финансиране - 265 845.39 лв.

Изплатени суми за 2024 г. - 265 845,37лв., от тях: 225 968,58 лв. ЕС и 39876,79 от НФ.

Процент на съфинансиране от ЕС - 88.05 %.

11. Проект: BG06RDNP001-4.012-1334-C02 „Закупуване на оборудване и селскостопанска техника за кравеферма“

Процедура BG06RDNP001-4.012, чрез подбор на проектни предложения по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“, от ПРСР за периода 2014-2020 г.

Източник на финансиране ЕЗФРСР ==> ПРСР (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП).

**Годишен доклад за 2024 г. за наблюдение изпълнението на ПИРО на
община Полски Тръмбеш за 2021-2027 г.**

Бенефициент: Любомир Станчев
Дата на стартиране - 13.02.2023 г.
Дата на приключване - 13.02.2025 г.
Статус на изпълнение на договора - Сключен.
Местонахождение - с.Петко Каравелово.

Настоящият проект включва закупуване на оборудване и техника. С помощта на техниката ще се произвежда концентриран и груб фураж за животните, ще се използва за транспортиране на течната тор до нивите и пасищата.

Обща стойност на проекта - 702 163.74 лв.
БФП - 351 081.84 лв.
Собствено финансиране - 351 081.90 лв.
За 2024 г - 351 081.90 лв.
Процент на съфинансиране от ЕС - 88.05 %

12. Проект: BG06RDNP001-4.012-0462-C02 „Закупуване на земеделска техника и оборудване, необходими за подобряване на земеделския производствен процес в Пюър Енерджи Груп ЕООД“

Процедура BG06RDNP001-4.012, чрез подбор на проектни предложения по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР за периода 2014-2020 г.

Източник на финансиране ЕЗФРСР ==> ПРСР (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП).

Бенефициент: „ПЮЪР ЕНЕРДЖИ ГРУП“ ЕООД
Дата на стартиране - 07.02.2023 г.
Дата на приключване - 07.02.2025 г.
Статус на изпълнение на договора - Сключен.
Местонахождение - с.Полски Сеновец и с. Иванча.

Настоящият проект е насочен към закупуване на земеделска техника и оборудване с цел обработка на около 102 дка шипки, находящи се в землищата на с. Полски Сеновец и с. Иванча. Ще се създаде и подобри механизацията на стопанството и ще се оптимизират процесите в него.

Обща стойност на проекта - 167 256.41 лв.
БФП - 83 628.20 лв.
Собствено финансиране - 83 628.21 лв.
За 2024 г - 83 628.21 лв
Процент на съфинансиране от ЕС - 88.05 %

13. Проект: BG06RDNP001-19.649-0009-C02 Закупуване на земеделска техника за оптимизиране на основната дейност

Процедура BG06RDNP001-19.649 МИГ Павликени - Полски Тръмбеш , Мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“.

Източник на финансиране ЕЗФРСР ==> ПРСР (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП).

Бенефициент - Силвия Стоянова Йорданова.
Дата на стартиране - 15.09.2023 г.
Дата на приключване - 30.06.2025 г.
Статус на изпълнение на договора - Сключен.
Местонахождение - с.Раданово.

За оптимизиране на основната дейност ще се закупи земеделска техника необходима за обработка на 29,999 дка. трайни насаждения от сини сливи, отглеждани по биологичен начин.

Обща стойност на проекта - 100 000.00 лв.

**Годишен доклад за 2024 г. за наблюдение изпълнението на ПИРО на
община Полски Тръмбеш за 2021-2027 г.**

БФП - 65 000.00 лв.

Собствено финансиране - 35 000.00 лв.

Изплатени суми за 20204 г. от ЕС - 0.00 лв.

Процент на съфинансиране от ЕС - 90.00 %

14. Проект: BG06RDNP001-4.012-0357-C02 „Модернизация на стопанството на „Теди-Цвет“ ЕООД посредством въвеждане на иновативни решения в отглеждането на растителни култури“

Процедура BG06RDNP001-4.012, чрез подбор на проектни предложения по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“, от ПРСР за периода 2014-2020 г.

Източник на финансиране ЕЗФРСР ==> Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП).

Бенефициент: „ТЕДИ - ЦВЕТ“ ЕООД

Дата на стартиране - 01.08.2023 г.

Дата на приключване - 15.06.2025 г.

Статус на изпълнение на договора - Сключен.

Местонахождение - с.Обединение.

Проектът има за цел да подсили технологичната модернизация на растениевъдната компонента във фермата на кандидата с оглед оптимизиране на процесите в стопанството посредством въвеждането в експлоатация на модерен и щадящ околната среда прикачен инвентар.

Обща стойност на проекта - 267 764.73 лв.

БФП - 133 882.35 лв.

Собствено финансиране - 133 882.38 лв.

Изплатени суми за 2024 г - 121 282.35 лв, от тях 103 090,01лв ЕС и 18192,34лв НФ

Процент на съфинансиране от ЕС - 88.05 %

15. Проект: BG06RDNP001-4.012-0918-C02 „Закупуване на земеделска техника за стопанството на „ВИКТОРИЯ 1000“ ЕООД в с. Масларево“

Процедура BG06RDNP001-4.012 Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Източник на финансиране ЕЗФРСР ==> Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП)

Бенефициент "ВИКТОРИЯ 1000" ЕООД

Дата на стартиране 20.06.2023 г.

Дата на приключване 15.06.2025 г.

Статус на изпълнение на договора- Сключен

Местонахождение - с.Масларево

Проектът на „ВИКТОРИЯ 1000“ ЕООД има за цел модернизация на техниката в стопанството. Закупуването на земеделската техника ще покрие нуждите на стопанството за отглежданите култури - пшеница, царевица, слънчоглед.

Обща стойност на проекта 409 703.03 лв

БФП 204 851.52 лв

Собствено финансиране 204 851.51 лв

Изплатени суми за 2024 г. - 204 849.11 лв

Процент на съфинансиране от ЕС 88.05 %

**Годишен доклад за 2024 г. за наблюдение изпълнението на ПИРО на
община Полски Тръмбеш за 2021-2027 г.**

16. Проект: BG-RRP-6.004-4067-C02 "Инвестиции в технологична и екологична модернизация за устойчиво развитие на животновъдно стопанство"

Процедура BG-RRP-6.004 Инвестиции в технологична и екологична модернизация.

Източник на финансиране МВУ ==> Национален план за възстановяване и устойчивост

Бенефициент - ЕТ "СЕМИК - ГЕОРГИ СЕМОВ"

Дата на стартиране 03.06.2024 г.

Дата на приключване 03.06.2025 г.

Статус на изпълнение на договора - Сключен

Местонахождение - с.Страхилово

С настоящият проект се предвижда закупуване на земеделска техника и технологично оборудване за животновъдно стопанство за постигане на трайна екологична и технологична модернизация, осигуряващи опазване компонентите на околната среда, смекчаване на последиците от климатичните промени, включително за намаляване на вредните емисии и отпадъци и устойчиво цифрово зелено икономическо възстановяване.

Обща стойност на проекта 333 670.16 лв

БФП 166 835.07 лв

Собствено финансиране 166 835.09 лв

Общо реално изплатени суми 0.00 лв

Процент на съфинансиране от ЕС 100.00 %

17. Проект: BG06RDNP001-4.012-0658-C01 „Иновативна инвестиция в стопанството на ЗП Алекси Георгиев Александров“

Процедура BG06RDNP001-4.012 Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Източник на финансиране ЕЗФРСР ==> Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП)

Бенефициент ЗП Алекси Георгиев Александров

Дата на стартиране 03.01.2024 г.

Дата на приключване 15.06.2025 г.

Статус на изпълнение на договора за БФП -Сключен

Местонахождение с.Страхилово

Чрез закупуване на ново модерно селскостопанско оборудване се цели подобряване дейността на земеделското стопанство, чрез внедряване на иновативни технологии, повишаване конкурентоспособността, чрез модернизирането на производствените условия, допринасящи за производството на висококачествена продукция при ниска себестойност, прилагане на екологосъобразна иновативна земеделска техника, опазваща компонентите на агроecosистемите и понижаваща ефекта на антропогенното въздействие върху тях.

Обща стойност на проекта 95 650.00 лв

БФП 47 825.00 лв

Собствено финансиране - 47 825.00 лв

Изплатени суми за 2024г. - 0.00 лв

Процент на съфинансиране от ЕС 88.05 %

**Годишен доклад за 2024 г. за наблюдение изпълнението на ПИРО на
община Полски Тръмбеш за 2021-2027 г.**

18.Проект: BG-RRP-6.004-2603-C02 „Технологична и екологична модернизация на био-овощна ябълкова градина чрез закупуване на техника и изграждане на система против градушки, птици и насекоми в с. Раданово, общ. Полски Тръмбеш“

Процедура BG-RRP-6.004 Инвестиции в технологична и екологична модернизация

Източник на финансиране МВУ ==> Национален план за възстановяване и устойчивост. Финансираща организация МЗХ

Бенефициент: ЗП ВЕЛИКО ИЛИЕВ ВЕЛИКОВ

Дата на стартиране 19.06.2024 г.

Дата на приключване 19.06.2025 г.

Статус на изпълнение на договора- Сключен

Местонахождение - с.Раданово

Целта на проекта е технологична и екологична модернизация на отделните фази на производствените процеси в растениевъдството при обработка на почвата, торене, растителна защита и прибиране на реколтата на биологична овощна градина от 6.85 дка. Както и доставка и монтаж на оборудване за превенция на екстремни прояви на неблагоприятни метеорологични явления, като градушки и измръзване.

Обща стойност на проекта 318 173.57 лв

БФП 159 086.78 лв

Собствено финансиране 159 086.79 лв

Изплатени суми за 2024 г. - 0.00 лв

Процент на съфинансиране от ЕС 100.00 %

19.Проект: BG-RRP-6.004-3585-C02 „Инвестиции в технологична и екологична модернизация на ЗП ГЕОРГИ КАРАИВАНОВ“

Процедура BG-RRP-6.004 Инвестиции в технологична и екологична модернизация.

Източник на финансиране МВУ ==> Национален план за възстановяване и устойчивост.Финансираща организация МЗХ

Бенефициент ЗП ГЕОРГИ КАРАИВАНОВ

Дата на стартиране 06.06.2024 г.

Дата на приключване 06.06.2025 г.

Статус на изпълнение на договора - Сключен

Местонахождение с.Страхилово

Инвестиции в технологична и екологична модернизация, чрез закупуване на високотехнологични и екологични активи.

Обща стойност на проекта 191 500.00 лв

БФП 95 750.00 лв

Собствено финансиране 95 750.00 лв

Изплатени суми за 2024 г. - 0.00 лв

Процент на съфинансиране от ЕС 100.00 %

20.Проект: BG-RRP-6.004-4128-C01 Инвестиции в технологична и екологична модернизация на ЗП Йосиф Евгени Георгиев Михайлов

Процедура BG-RRP-6.004 Инвестиции в технологична и екологична модернизация.

Източник на финансиране МВУ ==> Национален план за възстановяване и устойчивост. Финансираща организация Министерство на земеделието и храните

Бенефициент: ЗП Йосиф-Евгени Георгиев Михайлов

Дата на стартиране 25.06.2024 г.

**Годишен доклад за 2024 г. за наблюдение изпълнението на ПИРО на
община Полски Тръмбеш за 2021-2027 г.**

Дата на приключване 25.06.2025 г.

Статус на изпълнение на договора - Сключен

Местонахождение с.Обединение

Инвестиции в технологична и екологична модернизация, чрез закупуване на високотехнологични и екологични активи: трактор, челен товарач, навигационна система за контрол на селскостопански машини и обмен на данни, изграждане на соларна инсталация за топла вода, изграждане на автономна фотоволтаична централа 30 кв с батерии.

Обща стойност на проекта 406 190.00 лв

БФП 203 095.00 лв

Собствено финансиране 203 095.00 лв

Изплатени суми за 2024 г. - 0.00 лв

Процент на съфинансиране от ЕС 100.00 %

21.Проект: BG06RDNP001-6.013-0261-C01 Стартиране и устойчиво развитие на стопанство за производство на пчелен мед

Процедура BG06RDNP001-6.013 Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР 2014 - 2020 г.

Бенефициент: ЙОАННА ГЕОРГИЕВА

Източник на финансиране ЕЗФРСР ==> ПРСР (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП)

Финансираща организация МЗХ

Дата на стартиране 19.02.2024 г.

Дата на приключване 31.08.2024 г.

Статус на изпълнение на договора - Сключен

Местонахождение с.Климентово

Проектът включва увеличаване икономическия размер на земеделското стопанство - увеличаване на отглежданите пчелни семейства: увеличаване на отглежданите пчелни семейства - отглеждане, развъдна дейност. Закупуване на иновативна смарт везна и система за измерване, мониторинг и анализ.

Обща стойност на проекта 48 895.00 лв

БФП 48 895.00 лв

Собствено финансиране 0.00 лв

Изплатени суми за 2024 г. - 48 895.00 лв

Процент на съфинансиране от ЕС 100.00 %

Национално финансиране - 0%

22.Проект: BG-RRP-6.004-3424-C02 „Закупуване на селскостопанска техника“

Процедура BG-RRP-6.004 Инвестиции в технологична и екологична модернизация

Бенефициент Любомир Димитров Станчев

Източник на финансиране МВУ ==> Национален план за възстановяване и устойчивост. Финансираща организация Министерство на земеделието и храните

Дата на стартиране 13.06.2024 г.

Дата на приключване 13.06.2025 г.

Статус на изпълнение на договора - Сключен

Местонахождение с.Петко Каравелово

**Годишен доклад за 2024 г. за наблюдение изпълнението на ПИРО на
община Полски Тръмбеш за 2021-2027 г.**

Проектът включва разходи за материални инвестиции за технологична и екологична модернизация, на отделните фази на производствените процеси в растениевъдната дейност за производство на фураж за животните, при обработка на почвата, торене, растителна защита и прибиране на реколтата, чрез използването на технологични решения, които осигуряват възможност за проследимост и контрол на операциите, управление на процесите, генериране и обмен на данни.

Обща стойност на проекта 647 000.00 лв

БФП 323 500.00 лв

Собствено финансиране 323 500.00 лв

Изплатени суми за 2024 г. – 0.00 лв

Процент на съфинансиране от ЕС 100.00 %

23. Проект: BG-RRP-6.004-2436-C02 Инвестиции в технологична модернизация на овцеферма в с. Масларево, общ. Полски Тръмбеш, обл. Велико Търново

Процедура BG-RRP-6.004 Инвестиции в технологична и екологична модернизация.

Бенефициент Николай Цветанов Николов

Източник на финансиране МВУ ==> Национален план за възстановяване и устойчивост. Финансираща организация – Министерство на земеделието и храните

Дата на стартиране 19.06.2024 г.

Дата на приключване 19.06.2025 г.

Статус на изпълнение на договора – Сключен

Местонахождение с. Масларево

Закупуване на машини и съоръжения за модернизация на процеса на животновъдния обект.

Обща стойност на проекта 457 250.00 лв

БФП 228 625.00 лв

Собствено финансиране 228 625.00 лв

Изплатени суми за 2024 г. – 0.00 лв

Процент на съфинансиране от ЕС 100.00 %

24. Проект: BG06RDNP001-19.756-0002-C01 Инвестиции в оборудване и софтуер за фирма "ОБИСТРОЙ" ООД

Процедура BG06RDNP001-19.756 МИГ Павликени – Полски Тръмбеш, Мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

Бенефициент ОБИСТРОЙ ООД

Източник на финансиране ЕЗФРСР ==> Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП)

Финансираща организация Министерство на земеделието и храните

Дата на стартиране 29.02.2024 г.

Дата на приключване 30.06.2025 г.

Статус на изпълнение на договора – Сключен

Местонахождение с. Обединение

Проектът предвижда закупуване на строително оборудване за извършване на строителни услуги. Предвидената инвестиция ще даде възможност на фирмата да придобие ново високоефективно оборудване. Програма за изчисление на конструкции, която ще предоставя възможност за извършване на проектантски и строителни услуги. Освен обезпечаване на предприятието "Обистрой" ООД с високотехнологично оборудване, с реализирането на проекта се предвижда и създаване на трайна заетост

**Годишен доклад за 2024 г. за наблюдение изпълнението на ПИРО на
община Полски Тръмбеш за 2021-2027 г.**

на 3-ма нови служители, с което ще се допринесе за създаване на устойчива заетост в региона.

Обща стойност на проекта 67 252.01 лв

БФП 50 439.01 лв

Собствено финансиране 16 813.00 лв

Изплатени суми за 2024 г. – 0.00 лв

Процент на съфинансиране от ЕС 90.00 %

26. Проект BG06RDNP001-4.012-1600-C02 Изграждане на капково напояване и закупуване на специализирана земеделска техника за обработка на 971,81 дка съществуващи биологични комбинирани орехови и лешникови насаждения

Процедура BG06RDNP001-4.012 Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Източник на финансиране ЕЗФРСР ==> Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП)

Финансираща организация Министерство на земеделието и храните

Бенефициент ТЕРВЕЛ 2014 ООД

Дата на стартиране 03.02.2023 г.

Дата на приключване 03.02.2025 г.

Статус на изпълнение на договора – Сключен

Местонахождение – населени места в общината

Проектът цели изграждане на капково напояване и закупуване на специализирана земеделска техника за обработка на 971,81 дка съществуващи биологични комбинирани орехови и лешникови насаждения в землищата на с. Каранци, с. Куцина, с. Орловец, с. Петко Каравелово, с. Полски Сеновец, с. Раданово и с. Стефан Стамболово, с. Обединение и с. Стефан Стамболово.

Обща стойност на проекта 1 678 217.34 лв

БФП 839 108.66 лв

Собствено финансиране 839 108.68 лв

Изплатени суми за 2024 г. – 0.00 лв

Процент на съфинансиране от ЕС 88.05 %

27. Проект BG-RRP-6.004-0087-C02 "Технологична и екологична модернизация на животновъдно стопанство, находящо се в ПИ 41246.72.2 по КККР на с. Климентово, общ. Полски Тръмбеш"

Процедура BG-RRP-6.004 Инвестиции в технологична и екологична модернизация

Източник на финансиране МВУ ==> Национален план за възстановяване и устойчивост. Финансираща организация МЗХ

Бенефициент ТИХОМИР АНГЕЛОВ ТОДОРОВ

Дата на стартиране 03.06.2024 г.

Дата на приключване 03.06.2025 г.

Статус на изпълнение на договора – Сключен

Местонахождение с.Климентово

Целта на проекта е закупуване на земеделска техника: трактор, челен товарач, система за автоматизирано смилане на фураж за животновъдна ферма, мениджмънт система за управление на доилна зала за крави 2x6-комплект, система за управление и контрол на микроклимата в обора-комплект, оборудване за поддържане доброто здраве на животните,

**Годишен доклад за 2024 г. за наблюдение изпълнението на ПИРО на
община Полски Тръмбеш за 2021-2027 г.**

оборудване за поддържане и управление на микроклимата във фермата и допринасящи технологична модернизация.

Обща стойност на проекта 627 269.99 лв

БФП 313 634.98 лв

Собствено финансиране - 313 635.01 лв

Изплатени суми за 2024 г. - 0.00 лв

Процент на съфинансиране от ЕС 100.00 %

28. Проект BG14MFOR001-5.024-0014-C01 „Мерки за предлагане на пазара - сектор „Аквакултури“

Процедура BG14MFOR001-5.024 Мерки за предлагане на пазара - сектор „Аквакултури“

Източник на финансиране ЕФМДР ==> Програма за морско дело и рибарство
Финансираща организация Министерство на земеделието и храните

Бенефициент ФИШЕРИ 2009 ООД

Дата на стартиране 05.07.2024 г.

Дата на приключване 05.08.2024 г.

Статус на изпълнение на договора - изпълнен

Местонахождение - с.Лом Черковна, с.Масларево, с.Паламарца, с.Роза, гр.Търговище

Проектът е компенсация за ограничаване на въздействието от сътресението на пазара, причинено от агресивната война на Русия срещу Украйна и последиците от тази агресия върху веригата на доставки на продукти от риболов и аквакултури.

Обща стойност на проекта 141 496.44 лв

БФП 141 496.44 лв

Собствено финансиране - 0.00 лв

Изплатени суми за 2024 г - 141 496.44 лв , от тях 106 122,33лв ЕС и 35 374,11лв НФ.

Процент на съфинансиране от ЕС 75.00 %

29. Проект BG-RRP-6.004-1641-C03 Технологична и екологична модернизация на отделните фази на производствените процеси за животновъдството

Процедура BG-RRP-6.004 Инвестиции в технологична и екологична модернизация

Бенефициент ФИЛЮ ГЕОРГИЕВ МАЙСТОРОВ

Източник на финансиране МВУ ==> Национален план за възстановяване и устойчивост

Финансираща организация Министерство на земеделието и храните

Дата на стартиране 10.06.2024 г.

Дата на приключване 10.06.2025 г.

Статус на изпълнение на договора - Сключен

Местонахождение с.Страхилово

Проектът цели закупуване на земеделска техника и агрегати за модернизиране на производството на суровини за фуражи за изхранване на животновъдното стопанство - млечно направление.

Обща стойност на проекта 961 349.00 лв

БФП - 480 674.50 лв

Собствено финансиране - 480 674.50 лв

Изплатени суми за 2024 г. - 0.00 лв

Процент на съфинансиране от ЕС 100.00 %

Мярка 1.2. Кръгова икономика

1. Проект: BG06RDNP001-4.015-0398-C03 „Модернизация на оборудване, дигитализация и текущ ремонт на предприятие за производство на пчелен мед и изграждане на ВЕИ за собствено потребление“

Процедура BG06RDNP001-4.015, чрез подбор на проектни предложения по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР за периода 2014-2020 г.

Източник на финансиране ЕЗФРСР ==> Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП).

Бенефициент: „РАМ КОМЕРС“ ЕООД

Дата на стартиране - 02.08.2023 г.

Дата на приключване - 15.06.2025 г.

Статус на изпълнение на договора - Сключен.

Местонахождение - с.Масларево.

Инвестициите са насочени към модернизиране на преработвателната дейност в сферата на преработката на пчелен мед и реализацията му предимно извън страната. Модернизиране на наличните производствени мощности с автоматизирани линии за преработка на пчелен мед, ремонт на подово покритие, закупуване на лабораторно оборудване, вътрешнозаводски транспорт, хидравлични платформи и подопочистващи съоръжения, без да се променя капацитета на предприятието. Предвидена е доставката и монтажа на автономна Фотоволтаична централа с мощност 180 kWp за задоволяване на собствените нужди от електроенергия в предприятието, с което ще се повиши енергийната ефективност и ще допринесе за опазване на околната среда.

Обща стойност на проекта - 1 828 932,83 лв.

БФП - 917 523.90 лв.

Собствено финансиране - 917 523.93 лв.

Процент на съфинансиране от ЕС - 88.76 %

Изплатени суми за 2023 г. - 312 424.28 лв, от тях 234 318,21 лв ЕС и 78 106,07 лв НФ.

2. Проект BG-RRP-4.032-0141-C01 „Нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия в обект ФЕЦ Полски Тръмбеш 2127 - 3,2 MW в Солар 03 ЕООД“

Процедура BG-RRP-4.032 "Подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия с инсталирана мощност от 200 kW до 2 MW" (Покана 1)

Бенефициент Солар 03 ЕООД

Източник на финансиране МВУ ==> Национален план за възстановяване и устойчивост.

Финансираща организация Министерство на енергетиката

Дата на стартиране 31.12.2024 г.

Дата на приключване 31.03.2026 г.

Статус на изпълнение на договора - В изпълнение

Местонахождение гр.Полски Тръмбеш

Инвестициите са насочен към изграждане на комбиниран проект за производство и съхранение на електрическа енергия от слънчева енергия.

Обща стойност на проекта 2 213 508.50 лв

БФП 1 106 754.25 лв

**Годишен доклад за 2024 г. за наблюдение изпълнението на ПИРО на
община Полски Тръмбеш за 2021-2027 г.**

Собствено финансиране 1 106 754.25 лв
Изплатени суми за 2024 г. – 0.00 лв
Процент на съфинансиране от ЕС 100.00 %

3. Проект BG06RDNP001-19.756-0004-C01 Подобряване качеството на счетоводните услуги предоставени от "Счетоводна кантора Зора" ООД, чрез закупуване на оборудване

Процедура BG06RDNP001-19.756 МИГ Павликени – Полски Тръмбеш, Мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

Бенефициент Счетоводна кантора Зора ООД

Източник на финансиране ЕЗФРСР ==> Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП)

Финансираща организация Министерство на земеделието и храните

Дата на стартиране 31.07.2024 г.

Дата на приключване 30.06.2025 г.

Статус на изпълнение на договора – Сключен

Местонахождение гр.Полски Тръмбеш

Проектът цели закупуване на оборудване за подобряване качеството на предлаганите счетоводни услуги.

Обща стойност на проекта 14 318.00 лв

БФП 10 738.50 лв

Собствено финансиране – 3 579.50 лв

Изплатени суми за 2024г. – 10 738.50 лв, от тях 9 664,66 лв ЕС и 1 073,84 лв НФ

Процент на съфинансиране от ЕС 90.00 %

4. Проект BG-RRP-6.004-4001-C01 Инвестиции в технологична и екологична модернизация на земеделско стопанство

Процедура BG-RRP-6.004 Инвестиции в технологична и екологична модернизация

Бенефициент: ТЕРВЕЛ 2014 ООД

Източник на финансиране МВУ ==> Национален план за възстановяване и устойчивост

Финансираща организация Министерство на земеделието и храните

Дата на стартиране 02.07.2024 г.

Дата на приключване 30.06.2025 г.

Статус на изпълнение на договора – Сключен

Местонахождение с.Долна Липница и с.Петко Каравелово

Предмет на проекта е закупуване на автоматизирана линия за почистване и сортиране на орехи и монтиране на автономна фотоволтаична електроцентрала

Обща стойност на проекта 255 720.00 лв

БФП 127 859.99 лв

Собствено финансиране 127 860.01 лв

Изплатени суми за 2024 г. – 0.00 лв

Процент на съфинансиране от ЕС 100.00 %

5. Проект BG05SFPR002-1.004-0614-C01 „Адаптирана работна среда 2023“

Процедура BG05SFPR002-1.004 Адаптирана работна среда

Източник на финансиране ЕСФ+ ==> Развитие на човешките ресурси 2021-2027г. Финансираща организация Министерство на труда и социалната политика

Бенефициент ЕВРОСТРОЙ В.ТЪРНОВО ЕООД

**Годишен доклад за 2024 г. за наблюдение изпълнението на ПИРО на
община Полски Тръмбеш за 2021-2027 г.**

Дата на стартиране 05.12.2024 г.

Дата на приключване 05.06.2026 г.

Статус на изпълнение на договора – В изпълнение

Местонахождение гр.Полски Тръмбеш

Настоящият проект има за цел да подпомогне Дружеството при предприемането на ефективни мерки за адаптирането на работната среда към актуалните промени – променящите се модели на работа, осигуряване на активен трудов живот в здравословна работна среда и максимално ограничаване на рисковете за здравето и живота, както и предлагане на възможности за по-добро, приятно и здравословно ежедневие и улесняване на работещите с предоставяне на отлични възможности за хранене и почивка на работното място.

Обща стойност на проекта 65 892,10 лв

БФП 65 892.10 лв

Собствено финансиране 0.00 лв

Изплатени суми за 2024 г. – 0.00 лв

Процент на съфинансиране от ЕС 83.81 %

Приоритет 2: Подкрепа за инвестиции в дейности с по-висока добавена стойност и алтернативни форми на доход

Мярка 2.1. Привличане на външни инвеститори

Мярка 2.2. Развитие на туризма и логистични услуги с по-висока добавена стойност

1.Проект: BG06RDNP001-19.373-0003-C02 "Популяризиране на местните идентичности и култура в община Полски Тръмбеш"

Бенефициент: Община Полски Тръмбеш

ПРСР, Приоритетни оси Подкрепа за местно развитие по LEADER (BOMP – водено от общностите местно развитие).

Наименование на процедура: МИГ Павликени – Полски Тръмбеш – 01 "Опазване, съхранение и валоризация на културното и природното наследство на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш"

Код на процедура: BG06RDNP001-19.373

Дата на стартиране – 19.05.2023 г.

Дата на приключване – 30.06.2025 г.

Статус на изпълнение на договора – Сключен.

Проучване и валоризация на културното и природното наследство на община Полски Тръмбеш; Издаване на книга "Традиционни рецепти от Полскотръмбешкия край"; Подготовка и провеждане на Общински събор на плодородието.

Териториален обхват: община Полски Тръмбеш.

Обща стойност на проекта – 23 442,00 лв

БФП – 23 442,00 лв с ДДС

Собствено финансиране – 0.00 лв.

Изплатени суми за 2024 г. – 0.00 лв.

Процент на съфинансиране от ЕС – 90.00 %

2. Проект BG06RDNP001-19.373-0010-C02 „Съхраняване на местната култура в община Полски Тръмбеш“

Бенефициент: Община Полски Тръмбеш

ПРСР, Приоритетни оси Подкрепа за местно развитие по LEADER (BOMP – водено от общностите местно развитие).

Наименование на процедура: МИГ Павликени – Полски Тръмбеш – 01 "Опазване, съхранение и валоризация на културното и природното наследство на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш".

Код на процедура BG06RDNP001-19.373

Дата на стартиране – 07.11.2022 г.

Дата на приключване – 30.06.2025 г.

Статус на изпълнение на договора – Изпълнен.

Местонахождение – гр.Полски Тръмбеш.

По проекта ще бъде закупено оборудване, чрез което със съвременни и иновативни подходи ще съхрани и промотира местната култура. След заснемане на събора избрани фотографски снимки и кратки видеоматериали ще бъдат публикувани на страницата на Община Полски Тръмбеш, с цел увеличаване на популярността на празника и промотиране на културното събитие. Изработени и монтирани информационни табла – 8 броя.

Обща стойност на проекта – 23 990,40 лв с ДДС

БФП – 23 990,40 лв с ДДС

Собствено финансиране – 0.00 лв.

Изплатени суми за 2024 г. – 23 990,40 лв

Процент на съфинансиране от ЕС – 90.00 %

3. Проект: BG06RDNP001-19.373-0007-C01 "Казаното отлита - написаното остава"

Процедура BG06RDNP001-19.373 МИГ Павликени – Полски Тръмбеш – 01 "Опазване, съхранение и валоризация на културното и природното наследство на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш"

Източник на финансиране ЕЗФРСР ==> Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП).

Бенефициент: Сдружение „ГРИЙН“

Дата на стартиране – 07.06.2023 г.

Дата на приключване – 30.06.2025 г.

Статус на изпълнение на договора – Изпълнен.

Местонахождение – територията на община Полски Тръмбеш.

Проектът предвижда проучване, описване, опазване и популяризиране на нематериалното и материалното културно наследство в района на община Полски Тръмбеш. С него ще се набавят материали, които в последствие в обработен вид (книжка) ще се запазят за поколенията. Събраната информация ще бъде подредена на едно място за поколенията – всичко, което има като информация за региона – нематериално и материално културно наследство и екотуризм.

Обща стойност на проекта – 19 990.00 лв.

БФП – 19 990.00 лв.

Собствено финансиране – 0.00 лв.

Изплатени суми за 2024 г. – 19 990.00 лв.

Процент на съфинансиране от ЕС – 90.00 %

Стратегическа цел 2: Подобряване на жизнената среда и популяризиране уникалността на територията

Приоритет 3: Намаляване на щетите от човешката дейност върху околната среда

Мярка 3.1. Опазване и ефективно използване на водните ресурси и предотвратяване на наводнения

1. Проект «Възстановяване проводимостта на отводнителен канал с. Климентово»

Бенефициент Община Полски Тръмбеш

Финансиране – МРРБ

Проектът предвижда изграждане на три броя нови стоманобетонени съоръжения:

1. Конзолна подпорна стена като част от нов отводнителен канал по ул. „Калоян“.
2. Нов локален мост, който ще бъде изграден като монолитна стоманобетонена конструкция, подпряна на съществуващите крайни бетонни устои
3. Ново мостово съоръжение на ул. „Ракета“, който ще бъде изграден като стоманобетонена конструкция

Също с този проект ще се реконструира съществуващата ул. „Калоян“ в участъка от първият мост до ОТ 172. Непосредствено след моста между ул. „Калоян“ и ул. „Ракета“ започва участък от дерето с дължина 274 м., който стига до река „Елийска“, който следва да бъде почистен от растителност и наноси.

Дата на стартиране: 10.10.2024 г.

Дата на приключване: 31.07.2025 г.

Стойност на договора за СМР – 1 116 442,44 лв

Строителен надзор – 10 800,00 лв.

Статус на проекта – изпълнява се.

2. Проект „Реконструкция на водопровод и изграждане на дъждовна канализация по улица „Камчия“, гр. Полски Тръмбеш“

Бенефициент: Община Полски Тръмбеш

Дата на стартиране: 23.09.2023 г.

Дата на приключване: 08.07.2024 г.

Подмяна на съществуващ водопровод и водопроводни отклонения. Изграждане на нови надземни пожарни хидранти. Изграждане на дъждовна канализация за отводняване на пътното платно, улични ревизионни шахти. Полагане на нови асфалтови пластове в участъка над канала. Общата дължина на новоизградения водопровод е 235,80 м, а за изграждане на дъждовната канализация 235,40 м.

Обща стойност на проекта: 393 130,82 лв с ДДС

Собствени средства – 100%

Изплатена сума за СМР – 383 752,32 лв

Авторски надзор: 3 844,86 лв

Строителен надзор – 4 800,00 лв

Обща сума изплатена по проекта – 392 397,18 лв

Статус на проекта – изпълнен.

3. Реконструкция на водопровод и изграждане на дъждовна канализация по улица „Ропотамо“, гр. Полски Тръмбеш

Бенефициент Община Полски Тръмбеш

Финансиране – МРРБ

Дата на стартиране: 27 сеп 2024 г.

Дата на приключване: 31 юли 2025 г.

Настоящият проект започва от кръстовището с ул. „Черешово топче“, която е част от републиканската пътна мрежа – път III-407 /„Кавлак – Стражица – Полски Тръмбеш-III-405“ /и завършва на 40м след кръстовището с ул. „Дунав“. СМР на обекта предвиждат да се извърши подмяна на съществуващият водопровод и подменя на водопроводните отклонения. Ще се изградят нови надземни пожарни хидранти. Ще се изгради дъждовна канализация за отводняване на пътното платно. Общата дължина на предвиденото за реконструкция трасе на водопровода е 530 м. с проекта е предвидено и изграждане на трасе на нова дъждовна канализация с обща дължина 280 м. Общата дължина на улицата е 403 м.

Стойност на договора за СМР – 408 518,64 лв.

Строителен надзор – 4013,46 лв

Статус на проекта – изпълнява се.

Мярка 3.2. Повишаване на ефективността при управлението на отпадъците

1. Проект „Надграждане на капацитета на компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими битови отпадъци за нуждите на РСУО за регион Борово (Бяла, област Русе)“

Процедура, чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16FFPR002-2.003 „Мерки за изграждане, разширяване и/или надграждане на общински/регионални системи за разделно събиране и рециклиране на биоразградими отпадъци“ по Приоритет 2 „Отпадъци“ на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. в партньорство с всички общини-членове на Регионално сдружение за управление на отпадъците (РСУО) за регион Борово (Бяла, област Русе) – Община Бяла, Община Две могили, Община Опака, Община Ценово и Община Борово.

Община Бяла – водеща община.

-Спомагателни дейности за изготвяне на предварително (прединвестиционно) проучване, устройствено планиране, идейно/работно проектиране на инсталацията за компостиране;

-Изграждане, разширяване и/или надграждане на системите за разделно събиране и транспортиране на битовите биоразградими отпадъци;

-Рециклиране на разделно събрани биоразградими битови отпадъци;

-Мерки за повишаване на осведомеността и поведението за устойчиво управление на отпадъците в региона;

Съфинансиране (собствено участие) от страна на Община Полски Тръмбеш в размер на 302 786 лв., равняващи се на 20% от общия размер на допустимите разходи по проекта за общината – 1 513 932 лв.

Статус на проекта – кандидатствано.

Мярка 3.3. Повишаване на енергийната ефективност на публичните сгради

1. Проект: BG06RDNP001-7.020-0038 «Подобряване на енергийната ефективност, чрез въвеждане на активни и пасивни мерки в сградата на общинска администрация, гр. Полски Тръмбеш»

ПРСР, Приоритетни оси: Основни услуги и обновяване на селата в селските райони. Наименование на процедура: Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“, по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, от ПРСР за периода 2014 – 2020 г.

Бенефициент: Община Полски Тръмбеш

Настоящият проект предвижда прилагане на пасивни и активни мерки за подобряване на енергийните характеристики на сградата на общинска администрация Полски Тръмбеш с РЗП 2375,65 кв.м.

Пасивните мерки включват: Топлоизолиране на външни стени, покрива и еркери, подмяна на дограма, ремонт на входа, съгласно Етап 1.

Активните мерки представляват: Изграждане на автономна фотоволтаична (соларна) система за производство на топлинна и електрическа енергия за собствени нужди с инсталирана мощност 37.12 kW, както и изграждане на система за подгряване на вода за битови нужди в сградата от слънчева енергия.

В резултат от изпълнението на проекта административната сграда на Община Полски Тръмбеш ще се модернизира, така че да бъдат:

- постигнати икономии на енергия в размер на 157,113 MWh на година,
- спестени до 62,88т. на година вредни емисии от CO₂,
- произведени 38,841 MWh на година зелена енергия за собствени нужди.

Стойност на проекта – 811 626,17 лв

Статус на проект: изпълнява се

Изпълнение на СМР – 2025г.

Мярка 3.4. Енергийната ефективност на жилищни сгради

1. Проект BG-RRP-4.023-1982 «Внедряване на енергоспестяващи мерки в многофамилна жилищна сграда с идентификатори 57354.300.1229.1 (вход А) и 57354.300.1229.2 (вход Б) по КК и КР на град Полски Тръмбеш»

Национален план за възстановяване и устойчивост

Приоритетни оси Нисковъглеродна икономика. Наименование на процедура Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – ЕТАП I

Бенефициент: Община Полски Тръмбеш, партньор Сдружение на собствениците

Обект е сграда в режим на етажна собственост, находяща се на улица „Раковска“ №25, входове А и Б, град Полски Тръмбеш. Настоящият проект предвижда прилагане на мерки за подобряване на енергийните характеристики на сградата, която е с РЗП 2088,00 кв.м.

Предвидените енергоспестяващи мерки са:

Мярка В.1 – Топлинно изолиране на 1286,32 м² стени;

Мярка В.3 – Топлинно изолиране на 425,05 м² покрив;

Мярка В.4 – Топлинно изолиране на 430,80 м² под;

Мярка В.5 – Подмяна на дограма 300,87 м²;

**Годишен доклад за 2024 г. за наблюдение изпълнението на ПИРО на
община Полски Тръмбеш за 2021-2027 г.**

Мярка С.12 – Въвеждане на енергоспестяващо осветление в общите части на жилищната сграда

В резултат от изпълнението на проекта жилищната сграда ще се модернизира, така че да бъдат:

- постигнати икономии на първична невъзобновяема енергия в размер на 473564,08 kWh/год.;
- спестени до 124,49 т. на година вредни емисии от CO₂.

Стойност на проекта: 663 725,62 лв

Статус на проекта: изпълнява се

Изпълнение на СМР – 2025 г.

Приоритет 4: Благоустрояване и подобряване на свързаността между населените места

Мярка 4.1. Реновиране и развитие на градската среда

1. Проект «Рехабилитация на уличната мрежа в град Полски Тръмбеш»

ПРСР, Приоритетни оси– Основни услуги и обновяване на селата в селските райони, Наименование на процедура – Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“, по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, от ПРСР за периода 2014 – 2020 г. Код на процедура BG06RDNP001-7.017

Бенефициент Община Полски Тръмбеш

Настоящият проект предвижда подобряване експлоатационните характеристики на улиците „Марица“, „Ропотамо“ и „Христо Козлев“ в гр. Полски Тръмбеш с обща дължина 1 333 м. – носимоспособност на пътната конструкция, равност на пътната настилка и осигуряване на безопасно и безпроблемно движение на хора и превозни средства по трасето. Проектът включва още подмяна на тротоарната настилка, като на една от улиците се предвижда и полагане на тактилни ивици за внимание преди пешеходните пътеки. За отвеждане на водата от улуките в тротоарите ще се изградят линейни отводнителни улеи. Планирано е полагане на нова хоризонтална маркировка и нова вертикална сигнализация.

Поради голямата ширина на уличното платно на кръстовището между ул. „Одрин“ и ул. „Христо Козлев“ ще се обособи допълнителен остров за канализиране на движението, което да осигури по-голяма безопасност на пресичащите пешеходци в този участък.

Продължителност на дейността – (месеци) 30

Стойност на СМР – 2 244 670,86 лв

Строителен надзор – прогнозно 40 966,44 лв

Статус на проекта: изпълнява се

2. Проект: «Рехабилитация на ул. "Янтра" в гр. Полски Тръмбеш»

Бенефициент Община Полски Тръмбеш

Финансиране – по Споразумение с МРРБ

Дата на стартиране: 01.07.2024 г.

Дата на приключване: 30.06.2025 г.

Инвестиционният проект обхваща главна улица в гр. Полски Тръмбеш. По цялата си дължина тя е част от Републиканската пътна мрежа, от път

**Годишен доклад за 2024 г. за наблюдение изпълнението на ПИРО на
община Полски Тръмбеш за 2021-2027 г.**

III-407 „Кавлак-Стражица-Полски Тръмбеш-III-405" /км 0+000 съвпада с км 63+820 на път III-407, а км 0+568,00 – крайт на проекта, съвпада с км 63+347. Проектът ще се изпълни в три етапа:

-Етап I от ул. „Търговска" до ул. „Славейков" с дължина 175м /действителната дължина на СМР ще бъде 155м, защото до км 0+020 ще се изпълнят към проекта за „Рехабилитация на ул. „Търговска"/,

-Етап II от ул. „Славейков" до ул. „Първи май" с дължина 203 м.

-Етап III от ул. „Първи май" до ул. „Бели бряг" с дължина 190м – този етап ще обхване кръстовището с улиците „Стрема", „20-ти април" и „Шипка", както и още 58 м напред към път I-5. Дължината на улицата е 568,00 м. Предвижда се едновременното изпълнение на трите етапа.

Стойност за СМР – 2 230 300,00 лв

Строителен надзор – 17 280,00 лв

Статус на проекта: Изпълнява се

3. Проект: Рехабилитация на уличната мрежа в град Полски Тръмбеш, по особени позиции, както следва: Рехабилитация на ул. Стрема; Рехабилитация на улица «20-ти април»; Рехабилитация на ул. «Изворова»

Бенефициент Община Полски Тръмбеш

Финансиране – МРРБ

Прогнозна стойност – 2 201 415,89 за СМР, за целия проект

1. „Рехабилитация на ул. „Стрема", в гр. Полски Тръмбеш"

Дата на започване: 18.10.2024 г.

Дата на приключване: 30.05.2025 г.

Стойност на СМР – 510 233,92 лв

Строителен надзор – 5 267,89 лв

Настоящият проект започва от кръстовището с улици „Марица" и „Велико Търново" и завършва при многоклонното пътно кръстовище с ул. „20-ти Април, ул. „Бели бряг" и ул. „Янтра", която е част от РПМ – път 111-407 /„Кавлак – Стражица – Полски Тръмбеш-111-405" /. Общата дължина на улицата е 256м, от които 220м директно трасе по ул. „Стрема" и 36м кръстовище с улиците „20-ти Април" и „Янтра". Началото на обекта съвпада с пресечната точка на геометричните оси на улиците „Марица" и „Велико Търново", а крайт му е при км 63+314 на третокласният път /ул. „Янтра"/. Улицата се предвижда да се изгради в един етап.

Проектът предвижда основен ремонт на пътната конструкция и пътното платно, и основен ремонт на тротоарните настилки. С изпълнение на проекта ще се подобрят експлоатационните характеристики на улицата – носимоспособност на пътната конструкция, равност на пътната настилка и осигуряване на безопасно и безпроблемно движение на хора и ППС по трасето. Ще се изгради нова тротоарната настилка. Ще се положи нова хоризонтална маркировка и ще се изпълни нова вертикална сигнализация. Обща дължина на улицата 256 метра.

Статус – Изпълнява се

2. „Рехабилитация на ул. „20-ти април", в гр. Полски Тръмбеш"

Финансиране от МРРБ

Настоящият проект започва от кръстовището с улици „Изворова" и „Марица", и завършва при многоклонното пътно кръстовище с ул. „Стрема", ул. „Бели бряг" и ул. „Янтра" – която е част от РПМ – път III-407 /„Кавлак – Стражица – Полски Тръмбеш-III-405" /. Проектът ще се изпълни в един етап. Общата дължина на улицата е 375м, от които 327м директно трасе по ул. „20-ти април" и 48м кръстовище с улиците

**Годишен доклад за 2024 г. за наблюдение изпълнението на ПИРО на
община Полски Тръмбеш за 2021-2027 г.**

„Стрема“ и „Янтра“. Началото на обекта съвпада с пресечната точка на геометричните оси на улиците „Марица“ и „Изворова“, а крайт му е при км 63+314 на третокласният път /ул. „Янтра“/. СМР на обекта предвижда основен ремонт на пътната конструкция и пътното платно, основен ремонт на тротоарните настилки, доставка и монтаж на нови пътни знаци и полагане на пътна маркировка. С изпълнение на проекта ще се подобрят експлоатационните характеристики на улицата – носимоспособност на пътната конструкция, равност на пътната настилка и осигуряване на безопасно и безпроблемно движение на хора и ППС по трасето. Ще се изгради нова тротоарна настилка. Ще се положи нова хоризонтална маркировка и ще се изпълни нова вертикална сигнализация.

Дата на започване: 18.10.2024 г.

Дата на приключване: 30.05.2025 г.

Договор за СМР – 759004,24 лв

Строителен надзор – 8 400,00 лв

Статус – Изпълнява се.

3. "Рехабилитация на ул. „Изворова“, в гр.Полски Тръмбеш"

Настоящият проект започва от триклонното кръстовище с улица „Зли дол“ и продължава на югозапад към кръстовището с улица „Антим I“, след това в същата посока продължава до кръстовището с улиците „Марица“ и „20-ти април“. Ул. „Зли дол“ е част от път III-407 /„Кавлак – Стражица – Полски Тръмбеш-III-405“ / на територията на града. Началото на обекта съвпада с пресечната точка на геометричните оси на улиците „Зли дол“ и „Изворова“ при км 64+410 на третокласният път. Улицата се предвижда да се изгради в един етап. Общата дължина на улицата е 345м.

Проектът предвижда основен ремонт на пътната конструкция и пътното платно, и основен ремонт на тротоарните настилки, доставка и монтаж на нови пътни знаци и полагане на пътна маркировка. Съгласно съгласуване с Възложителя, от км 0+210 до км 0+344 ширината на уличната настилка ще се ушири с 1,00м и ще стане 7,00м. Това ще се реализира за сметка на двата тротоара, които ще се намалят с между 0,30 и 0,50м, за да се постигне необходимото уширение. Избрано е улицата да се разширява симетрично. От км 0+210 до км 0+344 – ляво няма тротоар. От км 0+210 до км 0+344 – ляво ще се асфалтира ивица от 2,00м за сметка на тротоара, която ще служи като подход към гаражите с оглед преодоляване на денивелацията между улицата и площта пред тях – рампа. Срещу км 0+210 до км 0+220 – ляво ще се изгради пространство за паркиране на 13бр автомобили. То ще бъде в съществуващ общински имот. За изпълнение на този брой паркоместа се налага да се изгради и нова подпорна стена, за укрепване на откоса. Подпорни стени ще се изградят за укрепване на улицата от км 0+170 до км 0+200, както и за укрепване на откоса на прилежащ към улицата имот от км 0+042 до км 0+060. Общо ще се изградят 3бр нови стоманобетонени подпорни стени: Подпорна стена тип „1“ с дължина 27м укрепваща уличното платно;

Подпорна стена тип „2“ с дължина 18м укрепваща откоса на прилежащ имот;

Подпорна стена тип „3“ с дължина 20м

укрепваща места за паркиране. С изпълнение на проекта ще се подобрят експлоатационните характеристики на улицата – носимоспособност на пътната конструкция, равност на пътната настилка и осигуряване на безопасно и безпроблемно движение на хора и ППС по трасето.

Планиран срок – Начална дата 20-юни-2024

**Годишен доклад за 2024 г. за наблюдение изпълнението на ПИРО на
община Полски Тръмбеш за 2021-2027 г.**

Продължителност- 90 дни

Финансиране - МРРБ - 692 375,28 лв за СМР

Строителен надзор - 5 880,00 лв

Статус - при осигуряване на средства

4. Проект: „Изграждане на подпорна стена и паркинг към гробищен парк в гр. Полски Тръмбеш„

Бенефициент Община Полски Тръмбеш

Собствено финансиране - 100%

Ще се изгради нова подпорна стена от външната страна с височина Н=1,10м. Между нея и съществуващата каменна подпорна стена ще се обособи зелено пространство. Пространството за паркиране ще бъде с ширина 3.50м. Ще се положи нова хоризонтална маркировка и ще се изпълни нова вертикална сигнализация. Вътре в началото на парка ще се изгради нова подпорна стена с височина Н=2.10-1.10м. При пешеходния вход ще се изградят нови бетонови стъпала с армировка.

Дата на стартиране: 24.04.2024 г.

Дата на приключване: 26.09.2024 г.

Изплатени средства за СМР - 238 153,42 лв

Строителен надзор - 4879,20 лв

Статус на проекта - изпълнен

5. Проект „Рехабилитация на улици в град Полски Тръмбеш: ЕТАП I: от о.т.62 до о.т.97 - „Рехабилитация на ул. д-р Петър Берон в гр. Полски Тръмбеш“ и ЕТАП II: от о.т.165 до о.т.180 - „ Рехабилитация на ул. „Яворова в гр. Полски Тръмбеш“.

Бенефициент: Община Полски Тръмбеш

Целта на проекта е рехабилитация на улици в град Полски Тръмбеш, включващи улица „Яворова“ и улица „Д-р Петър Берон“ в град Полски Тръмбеш за организиране и регулиране на движението, както и подобряване на техническото им състояние.

Етап I от: о.т.62 до о.т.97 - „Рехабилитация на ул. „Д-р Петър Берон“ в гр. Полски Тръмбеш“. Проектът започва от ул. „Александър Стамболийски“ и продължава на северозапад към кръстовището с улица „Оборище“, кръстовището с ул. „Руен“, кръстовището с ул. „Тракия“ и приключва при кръстовището с улиците „Одрин“ и „Христо Козлев“. Общата дължина на улицата е 536м.

Етап II от: о.т.165 до о.т.180 - „Рехабилитация на ул. „Яворова в гр. Полски Тръмбеш“ Проектът започва от ул. „Александър Стамболийски“ и продължава на северозапад към кръстовището с улица „Оборище“, кръстовището с ул. „Руен“ и приключва при кръстовището с улица „Дунав“. Общата дължина на улицата е 514м.

Стойност на договора на СМР - 2 216 341,45 лв

Дата на стартиране - 14 авг 2023 г.

Дата на приключване - 31 юли 2025 г.

Авторски надзор - 2 216,34 лв

Строителен надзор -44 305,69 лв

Статус на проекта - изпълнява се.

6. Проект: „Реконструкция на водопровод и изграждане на дъждовна канализация по улица "Кирил и Методий" и улица "Добруджа" в град Полски Тръмбеш.

Бенефициент Община Полски Тръмбеш

Финансиране – МРРБ

Проектът касае второстепенни улици в гр. Полски Тръмбеш. улица "Кирил и Методий" и улица "Добруджа". Ул. "Кирил и Методий" започва от кръстовището с ул. „Александър Стамболийски“ и завършва при кръстовището с ул. „Неофит Рилски“, с обща дължина на улицата е 420 м. Ул. "Добруджа" започва от кръстовището с ул. „Александър Стамболийски“ и завършва при кръстовището с ул. „Кирил и Методий“ с обща дължина на улицата е 101 м.

С настоящият проект се предвижда да се подобрят експлоатационните характеристики на улицата – носимоспособност на пътната конструкция, равност на пътната настилка и осигуряване на безопасно и безпроблемно движение на хора и ППС по трасето. Ще се подмени тротоарната настилка. Ще се изградят нови дъждоприемни шахти. Ще се положи нова хоризонтална маркировка и ще се изпълни нова вертикална сигнализация. Настоящия проект предвижда реконструкция и подмяна на тръбите на съществуващ водопровод за питейна вода минаващ по улици "Кирил и Методий" и "Добруджа" на гр. Полски Тръмбеш, връзка с водопроводите по съседните перпендикулярни улици, подмяна на водопроводните отклонения и изграждане на дъждовна канализация и канализационни отклонения до границата на прилежащите парцели по същите улици.

Обща дължина на реконструирувания участък: асфалтова настилка на улици – 521 м, водопровод – 625 м, дъждовна канализация – 684 м.

Дата на стартиране: 07.11.2024 г.

Дата на приключване: 29.08.2025 г.

Стойност на договора за СМР – 1 343 000,00 лв.

Строителен надзор – 11 280,00 лв.

Статус на проекта: изпълнява се

Мярка 4.2. Населени места, улична мрежа и енергоефективно осветление

1. Проект: "Текущи ремонти на пътища и улици на територията на Община Полски Тръмбеш и на републиканската пътна мрежа в границите на град Полски Тръмбеш през 2024 г."

Бенефициент: Община Полски Тръмбеш

Място на изпълнение: Улици в населените места на територията на Община Полски Тръмбеш и общински пътища.

Проектът предвижда фрезование на асфалтова настилка. Запълване на копки в пътни асфалтови настилки с плътна асфалтова смес със средна дебелина 4 см. Преасфалтиране на отделни участъци от пътни асфалтови настилки с неплътна асфалтова смес със средна дебелина 4 см. и заливане допирни фуги с битум. Преасфалтиране на отделни участъци от пътни асфалтови настилки с плътна асфалтова смес със средна дебелина 4 см.

Подмяна на бордюри върху бетонова основа, вкл. демонтаж на стари бордюри, монтаж на нови.

Дата на стартиране: 18.04.2024 г.

Дата на приключване: 01.11.2024 г.

Изплатена сума – 359 948,92 лв

Статус на проекта – изпълнен

Мярка 4.3. Общинска пътна мрежа

1. Проект „Рехабилитация на общински път VTR 1235 III 504 /Стефан Стамболово – Полски Сеновец /I 5/: ЕТАП I: от км 2+574.40 до км 4+149.26 и ЕТАП II: от км 0+661.09 до км 2+574.40“

Бенефициент: Община Полски Тръмбеш.

Проектът се изпълнява на два етапа:

ЕТАП I: от км 2+574.40 до км 4+149.26 и

ЕТАП II: от км 0+661.09 до км 2+574.40.

Финансира се по Споразумение РД – 02-30-68/26.10.2022 г. между МРРБ и Община Полски Тръмбеш. С настоящият проект се предвижда да се подобрят експлоатационните характеристики на пътя – носимоспособност на пътната конструкция – ще се подсили с нови асфалтови пластове, равност на пътната настилка и осигуряване на безопасно и безпроблемно движение на ППС по трасето. Ще се подобрят напречните и надлъжните наклони, вертикалните криви, видимостта в хоризонталните криви. Ще се премахнат храстите и дърветата, които затрудняват видимостта и оттичането на водата. Ще се подобри отводняването, като се изградят нови облицовани окопи. Ще се почистят водостоците, за да им се подобри проводимостта на водните количества. Ще се монтират нови ограничителни системи за пътищата /ОСП/ при всички съоръжения. Ще се положи нова вертикална сигнализация и хоризонтална маркировка.

Дата на стартиране – 22.02.2023г.

Дата на приключване – 24.02.2025г.

Стойност на договора за СМР – 4 163 206,46 лв.

ЕТАП I: 2 088 731,88 лв – изпълнен през 2023 г.

ЕТАП II: 2 074 474,98 лв – изпълнен през 2024 година.

Упражняване на строителен надзор – 83 264,13 лв.

Авторски надзор – 41 632,06 лв.

Средства за 2024 г. – 2 074 474,98 лв

Статус на проекта – изпълнен.

Приоритет 5: Социализация и развитие на културно-историческото наследство

Мярка 5.1. Подобряване на културната инфраструктура

1. Проект BG06RDNP001-19.158-0009 „Текущ ремонт на Народно читалище „Просвета 1898-Страхилово“, с. Страхилово, община Полски Тръмбеш“

Бенефициент: Община Полски Тръмбеш

ПРСР, Наименование на процедура МИГ Павликени – Полски Тръмбеш: Мярка

МИГ 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.

Код на процедура BG06RDNP001-19.158

Предвиждат следните строително – монтажни работи: многослойно покривно покритие; тенекеджийски работи за отводнителната система; подмяна на дефектирала дървена дограма; довършителни работи – интериорни; външни ремонтни дейности; вътрешни ремонтни дейности – за салон и фойе; подмяна на осветление. Ремонтирани – 1073,14 м2

Дата на стартиране – 16.06.2023 г.

Дата на приключване – 30.06.2025 г.

**Годишен доклад за 2024 г. за наблюдение изпълнението на ПИРО на
община Полски Тръмбеш за 2021-2027 г.**

Местонахождение - с.Страхилово

Обща стойност на проекта - 208 824,94 лв

БФП - 208 824,94 лв

Собствено финансиране - 0.00 лв

Процент на съфинансиране от ЕС 90.00 %

изплатени суми за 2023 г- 104 412,47 лв с ДДС за 2023 г., от тях
93971,22 лв ЕС и 10441,25 лв НФ

изплатени суми за 2024 г. - 86 484,19 лв, от тях: 77835,77 лв ЕС и
8648,42 лв НФ

Статус на договора - изпълнен

**2.Проект BG06RDNP001-19.773-0001 „Текущ ремонт на съществуващо
читалище в УПИ III, стр. кв.43, по ПУП на село Павел, община Полски
Тръмбеш“**

Бенефициент Община Полски Тръмбеш

ПРСР, Приоритетни оси Подкрепа за местно развитие по LEADER
(ВОМР – водено от общностите местно развитие)

Наименование на процедура МИГ Павликени - Полски Тръмбеш: Мярка МИГ
7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на
всички видове малка по мащаби инфраструктура“.

На първи етаж се предвижда подмяна на съществуващата дървена
дограма с нова PVC дограма с петкамерен профил и стъклопакет четири
сезона.На втория етаж се предвижда ремонт на помещения: зрителна зала,
фоаета, коридори, информация, тоалетна. На третия етаж проекта
предвижда ремонт на следните помещения: фоайе, коридори, балкон и
стълбищна клетка. Външно фасадите на сградата ще бъдат преобоядисани,а
каменния цокъл ще бъде почистен. Съществуващата PVC дограма ще бъде
запазена, прозорците с дървена дограма да бъдат подменени с нова PVC
дограма, петкамерен профил с двоен стъклопакет. Дървените входни врати
ще се подменят с алуминиеви с прекъснат термомост.След ремонта залата
ще разполага с 399 бр. места за зрители, от които 353 бр. в зрителната
зала на първи етаж, и 46 бр. на балкона. Ремонтирани - 454,43 м2.

Бюджет на проекта: 235 109,38 лв

Дата на стартиране: 24.07.2024 г.

Дата на приключване: 31.10.2025 г.

Стойност на договора за СМР - 235 109,38 лв

Собствено финансиране 0.00 лв

изплатени суми за 2024 г- 117 554,69 лв

Процент на съфинансиране от ЕС 90.00 %

Статус на проекта: изпълнява се

**3.Проект „Инженеринг - проектиране, изпълнение на СМР и упражняване
на авторски надзор за изграждане на нова сцена и основен ремонт в
зрителна зала на Народно Читалище „Отец Паисий 1905“ град Полски
Тръмбеш“**

Бенефициент Община Полски Тръмбеш

Проектът включва изработване на работен проект, изпълнение на
строителство и упражняване на авторски надзор по изграждане на сцена
със стоманобетонна носеща конструкция с настилка от дюшеме, и основен
ремонт в зрителната зала включващ: реконструкция на ел. инсталация,
изграждане на пожароизвестителна инсталация в залата и на сцената,
подмяна на облицовки по стени и тавани в зрителната зала, подмяна на
подова настилка на балкона и подмяна на врати в залата, в сградата на

**Годишен доклад за 2024 г. за наблюдение изпълнението на ПИРО на
община Полски Тръмбеш за 2021-2027 г.**

Народно Читалище „Отец Паисий 1905“ град Полски Тръмбеш. Ремонтирани – 448,30 м2

Дата на стартиране: 11.04.2024 г.

Дата приключване: 27.11.2024 г.

Изплатената сума за СМР – 293 756,40 лв

Авторски надзор – 2760,00 лв

Строителен надзор – 5640,00 лв

Статус на проекта – изпълнен

Мярка 5.2. Съхранение и популяризиране на културно-историческото наследство

1. Проект BG06RDNP001-19.373-0006-C01 „Авлига пее – опазване, съхранение и валоризация на нематериалното културното наследство на с. Обединение“

Бенефициент – НЧ „Мита Стойчева 1900“, село Обединение.

Процедура BG06RDNP001-19.373, Мярка МИГ – 01 „Опазване, съхранение и валоризация на културното и природното наследство на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш“, по ПРСР 2014 –2020 г., Мярка: 19 Водено от общностите местно развитие

Дата на стартиране – 22.03.2023 г.

Дата на приключване – 30.06.2025 г.

Закупуване на оборудване и 20 народни носии с цел да се промотира културната идентичност на с. Обединение. Закупените носии ще бъдат за ФГ "Славей" и групата за автентичен фолклор към Народно читалище "Мита Стойчева 1900". Закупуването на фолклорни носии от читалището е с цел обезпечаване и съхраняването на местното художествено изкуство сред населението, като особено ще се наблегне на представяне на творчеството на Мита Стойчева, част от специфичната културна идентичност на с. Обединение. Проучване и валоризация на нематериалното културното наследство свързано с Мита Стойчева.

Обща стойност на проекта – 19 687.50 лв

БФП – 19 687.50 лв

Собствено финансиране – 0.00 лв

Общо реално изплатени суми за 2024 г. – 19 687.50 лв

Процент на съфинансиране от ЕС – 90.00 %

Статус на проекта – изпълнен.

2. Проект BG06RDNP001-19.373-0004-C02 „Фолклорно надиграване „Ритми край Янтра – от извора на предците ни“

Бенефициент – НЧ „Отец Паисий 1905“, гр. Полски Тръмбеш.

Процедура BG06RDNP001-19.373, Мярка МИГ – 01 „Опазване, съхранение и валоризация на културното и природното наследство на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш“, по ПРСР 2014 –2020 г., Мярка: 19 Водено от общностите местно развитие.

Дата на стартиране – 22.03.2023 г.

Дата на приключване – 30.06.2025 г.

Проучване и разучаване на традиционни хора от региона. Популяризиране на Фолклорно надиграване „Ритми край Янтра“. Деца от „Полянци“ ще разучават и поставят автентични танци. Народно читалище "Отец Паисий 1905" ще издири, запише и разучи автентични народни хора от община Полски Тръмбеш. Младите хора от формацията ще посетят с. Каранци, с. Масларево и с. Павел, където ще се срещнат с възрастни

**Годишен доклад за 2024 г. за наблюдение изпълнението на ПИРО на
община Полски Тръмбеш за 2021-2027 г.**

жители запазили знанията на предците си за музиката и специфичните за Община Полски Тръмбеш хора. За постигане на основните цели на проекта, за популяризиране на местния бит и култура, като основна дейност проекта залага закупуване нови северняшки фолклорни носии, което неминуемо ще допринесе до повишаване на личното и национално самочувствие на самодейците от ФФ "Полянци", което ще се изрази по-категорично с тяхното успешно бъдещо представяне във фолклорното надиграване „Ритми край Янтра“ и различни общински, национални и чуждестранни фестивали и конкурси.

Обща стойност на проекта – 16 760.91 лв

БФП – 16 760.91 лв

Собствено финансиране – 0.00 лв

Общо реално изплатени суми за 2024 г. – 16 760.91 лв

Процент на съфинансиране от ЕС – 90.00 %

Статус на проекта – изпълнен.

3. Проект BG06RDNP001-19.373-0002-C02 „Запазване на културното наследство – мисия възможна“

Бенефициент – Народно читалище „Изгрев – 1900“ с.Павел.

Процедура BG06RDNP001-19.373, Мярка МИГ – 01 „Опазване, съхранение и валоризация на културното и природното наследство на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш“, по ПРСР 2014 –2020 г., Мярка: 19 Водено от общностите местно развитие.

Дата на стартиране – 30.05.2023 г.

Дата на приключване – 30.06.2025 г.

За повишаване качеството на живот и духовно развитие на населението читалището цели инвестиции в развитието и обогатяването на културната идентичност и традиции на с. Павел. Планира да закупи автентични фолклорни костюми, озвучителна, мултимедийна и копирна техника. Тази инвестиция ще допринесе за съхраняване и развитие на селското културно наследство и укрепване на селските общности като уникален социален и културен актив и ще бъде използвана за едно от най-значимите ежегодно провеждани културни мероприятия, на които Народно читалище "ИЗГРЕВ – 1900" с. Павел е домакин – фестивала на доматите, чушките и традиционните български храни "Павел фест".

Обща стойност на проекта – 19 984.09 лв

БФП – 19 933.29 лв

Собствено финансиране – 50.80 лв

Общо реално изплатени суми – 0.00 лв

Процент на съфинансиране от ЕС – 90.00 %

Статус на проекта – изпълнява се

4. Проект BG06RDNP001-19.373-0008 „Запазване на културното наследство – мисия възможна – отговорни към поколението“

Бенефициент – Народно читалище „Изгрев – 1900“ с.Павел,

Процедура BG06RDNP001-19.373, Мярка МИГ – 01 „Опазване, съхранение и валоризация на културното и природното наследство на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш“, по ПРСР 2014 –2020 г., Мярка: 19 Водено от общностите местно развитие

Дата на стартиране – 05.07.2023 г.

Дата на приключване – 30.06.2025 г.

Проектните дейности предвиждат закупуването на сценични завеси, които ще бъдат използвани при провеждането на различни културни и

**Годишен доклад за 2024 г. за наблюдение изпълнението на ПИРО на
община Полски Тръмбеш за 2021-2027 г.**

информационни събития, по време на които всички жители на селото, ще могат да почерпят от духа на миналото и затвърдят народностното си самосъзнание.

Обща стойност на проекта – 19 999.20 лв

БФП – 19 999.20 лв

Собствено финансиране – 0.00 лв

Общо реално изплатени суми – 0.00 лв

Процент на съфинансиране от ЕС – 90.00 %

Статус на проекта-изпълнява се

Стратегическа цел 3: Повишаване на знанията и уменията, опазване на здравето и грижа за уязвимите групи

Приоритет 6: Създаване на условия за по-добро здравеопазване и интеграция на уязвимите групи

Мярка 6.1. Модерно здравеопазване

Проект: „Текущ ремонт в сградата на Здравна служба в с. Раданово”

Бенефициент: Община Полски Тръмбеш

Текущ ремонт на сграда – боядисване на помещения, нови лед лампи, доставка и монтаж на PVC прозорци и входна врата и др. Ремонтирани – 151,10 м².

Дата на стартиране: 30.11.2023 г.

Дата на приключване: 31.07.2024 г.

Собствени средства – 100%

Изразходвани средства – 49 204,92 лв

Статус на проекта – изпълнен

Мярка 6.2. Разширяване на дейностите и повишаване качеството на социалните услуги

1. Проект: „Асистентска подкрепа”

Бенефициент Община Полски Тръмбеш

Община П. Тръмбеш създаде нова социална услуга „Асистентска подкрепа” в общината като делегирана от държавата дейност, считано от 01.01.2021 г. Тя е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в над трудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице назначено на длъжност „Социален асистент”. Брой асистенти 15; Брой потребители 47. Потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа”, съгласно Закона за социалните услуги са хора от следните целеви групи:

- лица в над трудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
- деца и/или пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ.

Мястото на което се предоставя социалната услуга е на територията на община П. Тръмбеш в зависимост от личните нужди на лицата, като не се ограничава само до тяхната домашна среда.

Финансови средства за 2024 г – 299 520,00 лв

Статус – изпълнява се.

**Годишен доклад за 2024 г. за наблюдение изпълнението на ПИРО на
община Полски Тръмбеш за 2021-2027 г.**

2. Проект BG05SFPR003-1.001-0159-C01 „Топъл обяд в Община Полски Тръмбеш“

Бенефициент Община Полски Тръмбеш

Процедура BG05SFPR003-1.001 „ТОПЪЛ ОБЯД“, по Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021-2027

Дата на стартиране 01.10.2022 г.

Дата на приключване – 30.09.2025 г.

Проектът е продължение на успешното изпълнение на проектите, които общината изпълнява за предоставяне на топъл обяд в рамките на програмен период 2014 – 2020.

Целта е предоставянето на храни и/или основно материално подпомагане на най-нуждаещите се лица от община Полски Тръмбеш, и прилагане на съпътстващи мерки, които подпомагат социалното им приобщаване. Чрез подпомагането с топъл обяд се осигурява здравословна, разнообразна и питателна топла храна за обяд на хора, които не са в състояние сами или с помощта на свои близки да си осигуряват такава. С реализирането на проекта от 01.11.2022 г. до 30.10.2025 г. включително, ще се доставя храна на 100 лица от най-уязвимите социални групи.

По проекта са обхванати лица от всички 15 населени места от общината и от всички допустими целеви групи.

Обща стойност на проекта 280 921.54 лв

БФП 280 921.54 лв

Собствено финансиране 0.00 лв

Процент на съфинансиране от ЕС 90.00 %

Изплатени суми 2023 г. – 121 040,64 лв, от тях: 108 936,58 лв ЕС и 12104,06 НФ

Изплатени суми 2024 г. – 103 696,59 лв, от тях 93 326,93 лв ЕС и 10369,66 лв НФ

Статус на проекта – изпълнява се.

3. Проект: BG05SFPR002-2.001-0171 „Грижа в дома в Община Полски Тръмбеш“

Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027. Приоритетни оси Социално включване и равни възможности

Бенефициент: Община Полски Тръмбеш

С проекта общината предвижда да надгради реализираните дейности и постигнати резултати по проект "Патронажна грижа" и "Патронажна грижа + в Община Полски Тръмбеш" като осигури на възрастните в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания предоставяне на мобилни интегрирани здравно-социални услуги; психологическа подкрепа; доставка на хранителни продукти от първа необходимост до домовете на лицата; заплащане на битови сметки със средства на потребителите; предоставяне на информация относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания в зависимост от тяхното желание и установените потребности .

Проектът първоначално бе за 12 месеца и предоставяне на услугата на не по-малко от 94 лица в рамките на проекта. След това е удължен с до 15.01.2025 г.

Брой ползватели по проекта – 176 и брой асистенти предоставящи услугата – 31 бр, 2 бр психолози 3 бр. сътрудник социални дейности и 2 бр. медицински сестри.

**Годишен доклад за 2024 г. за наблюдение изпълнението на ПИРО на
община Полски Тръмбеш за 2021-2027 г.**

С цел повишаване на качеството на услугите, за персонала пряко ангажиран с предоставянето им са проведени обичение и супервизия.

Дата на стартиране: 06.03.2023 г.

Дата на приключване: 15.01.2025 г.

Обща стойност на проекта 929 543.46 лв

БФП - 929 543.46 лв

Собствено финансиране 0.00 лв

Процент на съфинансиране от ЕС 82.17 %

Изразходвани средства за 2023 г. - 274 041,76 лв., от тях: 232 935,50 ЕС и 41106,26 НФ

Изразходвани средства за 2024 г. - 469 593,01 лв, от тях: 399 154,04 лв ЕС и 70438,97 лв НФ

Статус на проекта: Изпълнява се.

4. Проект: „BG05SFPR002-2.002-0107 Укрепване на общинския капацитет в Община Полски Тръмбеш“

Приоритетни оси: Социално включване и равни възможности

Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет“,

Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г.

Бенефициент Община Полски Тръмбеш.

Настоящият проект е фокусиран върху прилагането на интегрирани мерки с оглед изпълнението на правомощията на общината, свързани с осъществяването на отговорностите и по реда на ЗСУ, ЗХУ и ЗЛП. За целта ще се реализира комплекс от взаимно свързани мерки, включващ: създаване на фронт-офис, доставка на оборудване и обзавеждане за фронт-офиса; наемане, обучение и супервизия на персонала за прилагане на мерките по ЗЛП, ЗХУ и ЗСУ на общинско ниво; предоставяне на информация за ползване на личната помощ, социални и интегрирани здравно-социални услуги, както и информираност на обществото на местно ниво относно възможностите за разрешаване на проблемите, свързани с липсата на достъпност за хората с увреждания.

Изпълнението на комплекса от мерки и дейности по проекта ще осигури необходимата подкрепа и условия за повишаване на капацитета на Община Полски Тръмбеш за упражняване правомощията и задълженията на местната власт, свързани с прилагането на ЗЛП, ЗХУ и ЗСУ и ще доведе до повишаване на ефективността и качеството на предоставяните услуги в общността за местните уязвими групи.

Стойност на проекта: 62 512.00 лв с ДДС.

Дата на стартиране: 01.04.2023 г.

Дата на приключване: 01.07.2024 г.

Изразходвани средства за 2023 г: 29 460,21 лв., от тях 25 041,17 лв ЕС и 4419,04 лв НФ

Изразходвани средства за 2024 г. - 33 037,99 лв, от тях: 28 082,30 лв ЕС и 4955,69 лв НФ

Статус на проекта: Изпълнен

5. Проект „Закупуване на оборудване и обзавеждане за Домашен социален патронаж Полски Тръмбеш-2024“

Бенефициент Община Полски Тръмбеш

Финансиране – Фонд „Социална закрила“

Обща стойност на проекта 58 430 лева, от които 44 991,10 лева от Фонд „Социална закрила“ и 13 438,90 лв. от Община Полски Тръмбеш.

По проекта в Домашен социален патронаж Полски Тръмбеш ще се достави ново енергоефективно професионално оборудване, което включва: 2 броя печки с по 6 плочи, зеленчукорезачка, картофобелачка с капацитет 25 кг., електрически обръщателен тиган, хладилен шкаф, 3 броя електрически пекарни на по три нива и 11 броя тави.

Проекта „Закупуване на оборудване и обзавеждане за Домашен социален патронаж Полски Тръмбеш- 2024“ е разработен от Община Полски Тръмбеш в отговор на нуждата от подмяна на амортизираното оборудване и с оглед на повишените изисквания към кухненския блок. Така се подпомага един изключително важен процес по подобряване на социалната инфраструктура в общината.

Дата на стартиране – 15.05.2024 г.

Дата на приключване – 13.08.2024 г.

Изплатени средства – 58 430,00 лв.

Статус на проекта –изпълнен

6. Проект: Механизъм Лична помощ

Бенефициент Община Полски Тръмбеш

По Закона за личната помощ.Средствата са от държавния бюджет."Лична помощ" е механизъм за подкрепа за пълноценно участие в обществото, за извършване на дейности, отговарящи на индивидуалните потребности от личен, домашен или социален характер, и за преодоляване на бариерите на функционалните ограничения.Предоставянето му е регламентирано в Закона за личната помощ и в Наредба № РД-07-7/ 28.06.2019 г. за включване в механизма за лична помощ.

Ползвател на лична помощ е:

1. човек с трайно увреждане с установени вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност с определена чужда помощ;
2. дете с 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност без определена чужда помощ.

Назначени лични асистенти: 38 бр., ползватели на услугата – 159 лица.

Изразходвани средства за 2024 г.-2 154 815,00 лв.

Статус – изпълнява се.

7.Център за обществена подкрепа

Център за обществена подкрепа в град Полски Тръмбеш е делегирана от държавата дейност. Той е комплекс от социални услуги, свързани с превенция на изоставянето, превенция на насилието и отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца, обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция на деца от институции, консултиране и подкрепа на семейства в риск, консултиране и подкрепа на деца с противообществени прояви, консултиране и подкрепа на деца с увреждания с цел недопускане на тяхната изолация в обществото.

Ползватели на услугата – 50 лица.

Изразходвани средства за 2024 г. – 262 103,00 лв

Статус – изпълнява се.

8. Център за социална рехабилитация и интеграция

Център за социална рехабилитация и интеграция – потребители на социалната услуга са лица в пенсионна възраст. Той е делегирана от държавата дейност. В Центъра се предоставят социални, юридически, психологически и медицински услуги, организирани са занимания по арт-терапия и трудотерапия. Създава условия за социални контакти и възможност на възрастните хора на пенсионна възраст да се чувстват неразделна част от обществото.

Ползватели на услугата – 50 лица.

Изразходвани средства за 2024 г. – 221 241,00 лв

Статус – изпълнява се.

9. Домашен социален патронаж

Дейността ДСП е комплекс от социални услуги, предоставяни по домовете, свързани с доставка на храна; поддържане на лична хигиена и хигиена на жилищните помещения обитавани от ползвателя; комунално – битови услуги; осъществяване на социални контакти; медицинско наблюдение и др.

Обслужват се лица в пенсионна възраст, лица с увреждания. С предимство за прием се ползват самотните възрастни хора, ветераните от войните, военноинвалидите и лицата с трайно намалена работоспособност над 71%.

Ползватели на услугата – 500 лица.

Изразходвани средства за 2024 г. – 798 642,00 лв

Статус – изпълнява се.

Приоритет 7: Модернизация на образованието, развитие на личността и спортните дейности

Мярка 7.1. Образователна инфраструктура

1. Проект: BG06RDNP001-19.158-0011 „Реконструкция и основен ремонт на съществуващи площадки за игра, плочници и прилежащ терен към тях на ДГ „Детски свят“ в поземлен имот с идентификатор 57354.300.2387 по КК и КР на гр.Полски Тръмбеш“

Програма за развитие на селските райони

Наименование на процедура МИГ Павликени – Полски Тръмбеш: Мярка МИГ 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.

Код на процедура BG06RDNP001-19.158

Бенефициент: Община Полски Тръмбеш

Настоящият проект е предвиден да се изгради на три самостоятелни етапа.

I ЕТАП – Реконструкция на плочници, детски площадки, премахване и преместване на дървета и санитарна сеч:

Съществуващите настилки и пясъчници ще се премахнат. Съществуващата беседка, съществуващите навеси с пейки, както и съществуващи детски съоръжения за игра също ще се премахнат. Съществуващата чешма, ще се замени с нова. Всички алеи и площадки за игра ще се покрият с настилка от бетонови плочки. Предвижда се монтиране на нови детски съоръжения за игра, като ще са разположени на площадки с ударопоглътща настилка.

**Годишен доклад за 2024 г. за наблюдение изпълнението на ПИРО на
община Полски Тръмбеш за 2021-2027 г.**

Ще се обособят различни игрални площадки в зависимост от възрастта на децата, за които са предназначени. На всяка площадка ще се монтира по една пергола с двойна пейка, освен на тази за свободни игри. Предвидено е по едно кошче на всяка площадка. В този етап ще се извърши и санитарна сеч на съществуващата растителност. Около съществуващата сграда, ще се подменят старите плочници с нови бетонови плочки. На всички алеи и площадки от бетонови плочки ще се комбинират плочки в три различни цвята, като ще образуват различни типове фолклорни мотиви.

Нова настилка от бетонови плочки с размери 30/30/4см – 1456,19 м²

Нова синтетична ударопоглъщаща настилка от плочки с размери – 50/50/4см – 824,44 м².

Дата на стартиране – 03.05.2023 г.

Дата на приключване – 30.06.2025 г.

Местонахождение – гр.Полски Тръмбеш

Обща стойност на проекта – 215 881,20 лв

БФП – 215 881,20 лв с ДДС

Собствено финансиране 0.00 лв

Процент на съфинансиране от ЕС 90.00 %

Изплатени суми за 2023 г – 107 940,60 лв, от тях 97146,54 лв ЕС и 10794,06 лв НФ

Изплатени суми за 2024 г – 101 051,38 лв, от тях: 90946,24 лв ЕС и 10105,14 лв НФ

Статус на договора – Изпълнен 2024 г.

2.Проект: BG-RRP-1.015-0565-C02 Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС) .

Процедура BG-RRP-1.015 „Училищна STEM среда“

Бенефициент ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Източник на финансиране МВУ ==> Национален план за възстановяване и устойчивост. Финансираща организация МОН.

Дата на сключване на договора – 13.08.2024 г.

Дата на стартиране 13.08.2024 г.

Дата на приключване 31.05.2026 г.

Статус на проекта – В изпълнение

Местонахождение с.Петко Каравелово

Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС) .

Обща стойност на проекта 181 799.52 лв

БФП 181 799.52 лв

Собствено финансиране 0.00 лв

Изплатени суми за 2024 г – 24 719.75 лв

Процент на съфинансиране от ЕС 100.00 %

3.Проект: BG-RRP-1.015-0482-C02 Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС) .

Процедура BG-RRP-1.015 „Училищна STEM среда“

Бенефициент ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"

Източник на финансиране МВУ ==> Национален план за възстановяване и устойчивост.Финансираща организация МОН.

Дата на сключване на договора – 19.06.2024 г.

Дата на стартиране 19.06.2024 г.

Дата на приключване 31.05.2026 г.

Статус на проекта – В изпълнение

**Годишен доклад за 2024 г. за наблюдение изпълнението на ПИРО на
община Полски Тръмбеш за 2021-2027 г.**

Местонахождение с.Раданово

Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС).

Обща стойност на проекта 181 798.57 лв

БФП 181 798.57 лв

Собствено финансиране 0.00 лв

Изплатени суми за 2024 г – 25 248.99 лв

Процент на съфинансиране от ЕС 100.00 %

4. Проект: BG-RRP-1.015-0857-C01 Училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи

Процедура BG-RRP-1.015 „Училищна STEM среда“

Бенефициент СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ"

Източник на финансиране МВУ ==> Национален план за възстановяване и устойчивост. Финансираща организация МОН

Дата на сключване на договора – 27.06.2024 г.

Дата на стартиране 27.06.2024 г.

Дата на приключване 31.05.2026 г.

Статус на проекта – В изпълнение

Местонахождение гр.Полски Тръмбеш

Кратко описание на проекта

Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС).

Обща стойност на проекта 363 592.17 лв

БФП 363 592.17 лв

Собствено финансиране 0.00 лв

Изплатени суми 34 944.68 лв за 2024 г.

Процент на съфинансиране от ЕС 100.00 %

Мярка 7.2. Личностно развитие

1. Проект "Започвам работа"

Бенефициент Община Полски Тръмбеш

Проект BG05SFPR002-1.003-0001 "Започвам работа" – Компонент 3 "Заетост" е финансиран от Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд+.

Основната цел на проекта е осигуряване на мерки, насочени към интеграция на пазара на труда на неактивни и безработни лица с акцент върху лицата в неравностойно положение, чрез включване на лицата от целевите групи в заетост при работодател посредством прилагане на индивидуален подход.

Дата на стартиране – 2024 г.

Дата на приключване – 2025 г.

Средства – 46 338,00 лв

Статус на проекта – изпълнява се

Мярка 7.3. Спортни дейности и спортна култура

Спортно – туристически календар за 2024г. с разпределени суми по мероприятия в размер на 10 300,00 лева.

Проведени спортни мероприятия за 2024 г. – 19 бр. годишно по спортен календар.

**Годишен доклад за 2024 г. за наблюдение изпълнението на ПИРО на
община Полски Тръмбеш за 2021-2027 г.**

По – важни спортни мероприятия: Областни ученически спортни състезания по бадминтон; Регионален турнир по петанк; Открит турнир по шахмат за Купа „Полски Тръмбеш“; Областно състезание „Млад огнеборец“; Лекоатлетически състезания по случай Международния ден на предизвикателството и празник на спорта в България; Републиканско първенство по водно спасяване и състезание по плуване; Турнир по тенис на маса; Ученически спортни състезания и др.

1. Проект "Реконструкция, преустройство и модернизация на съществуваща сграда в УПИ Х – 2474 в стр. кв. 76 по плана на гр. Полски Тръмбеш, Етап I – Реконструкция и модернизация на съществуващ басейн, монтаж на вентилируема фасада на цялата сграда и цялостна подмяна на дограма"

Община Полски Тръмбеш спечели финансиране по Наредба № 4 от 08.07.2019 г. за финансово подпомагане на изграждането и обновяването на спортни обекти – държавна и общинска собственост към Министерството на младежта и спорта.

Бенефициент: Община Полски Тръмбеш

На първи етап се извърши реконструкция и модернизация на закрития басейн с изграждане на изцяло нова система за пълнене, почистване и изпразване, както и за пречистване на водата. Внедрена система за вентилация и отопление на басейна. Обновен покрив и се затвори откритата съществуваща част от басейна. Подменена дограма с нова ПВЦ. Монтирана на цялата сграда нова вентилируема фасадна система.

Дата на стартиране: 12.09.2023 г.

Дата на приключване: 04.10.2024 г.

Изплатена сума по договора за СМР – 1 872 821,20 лв – средства от ММС авторски надзор – 16 191,36 лв.

строителен надзор – 15 600,00 лв.

Обща стойност на проекта – 1 904 612,56 лв.

Статус на проекта – изпълнен.

2. Проект: Изграждане на спортни игрища и съблекални към спортен комплекс "Добри Динев" в ПИ 57354.300.2474 по КК и КР на гр. П.Тръмбеш

Бенефициент – Община Полски Тръмбеш

Средства – 30 900,00 лв

Статус на проекта – изпълнен

3. Проект: Площадкова газова инсталация към съществуваща сграда в УПИ Х-2474 в стр.квартал76 по плана на гр. Полски Тръмбеш

Бенефициент – Община Полски Тръмбеш

Средства за СМР – 102 077,00 лв

Строителен надзор – 1 665,60 лв

Статус на проекта – изпълнен

4. Проект: „Обособяване на зона за отдих и детски игри“

Финансиране от ПУДООС, по Национална кампания „Чиста околна среда – 2024г.“

Бенефициент – Кметство Раданово.

Проектът включва почистване на замърсени терени, залесяване, поставяне на детски съоръжения и парково оборудване, и поставяне декоративна ограда в зоната за отдих.

Статус на проекта – изпълнен

Стойност – 14 812,68 лв

**Годишен доклад за 2024 г. за наблюдение изпълнението на ПИРО на
община Полски Тръмбеш за 2021-2027 г.**

5. Проект: «Обособяване на зона за отдих и игри»

Финансиране от ПУДООС, по Национална кампания „Чиста околна среда – 2024г.“

Бенефициент – Кметство Климентово.

Проектът включва почистване на замърсени терени, залесяване, поставяне на детски съоръжения и парково оборудване.

Статус на проекта – изпълнен.

Стойност – 14 588,28лв

6. Проект Обичам природата – и аз участвам

Финансиране от ПУДООС, по Национална кампания „Чиста околна среда – 2024г.“

Бенефициент – ДГ «Първи юни», с. Раданово

Проектът включва закупуване на детски съоръжения и обечителни материали за опазване на околната среда.

Статус на проекта – изпълнен.

Изразходвани средства – 7 455,00 лв

Приоритет 8: Повишаване капацитета на управление на територията

Мярка 8.1. Дигитализация и общинска администрация

Мярка 8.2 Сътрудничество

1. Проект: BG06RDNP001-19.610-0007-C02 "Подготовка на Стратегия за водено от общностите местно развитие (СВОМР) на МИГ Павликени – Полски Тръмбеш за периода до 2027 г" – МИГ Павликени – П. Тръмбеш продължаваме напред»

Процедура BG06RDNP001-19.610, чрез подбор на проектни предложения по Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР за периода 2014 – 2020 г.

Източник на финансиране ЕЗФРСР ==> ПРСР (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП)

Бенефициент – Сдружение МИГ Павликени – Полски Тръмбеш.

Проектът е фокусирано върху надграждането и продължаващото функциониране на МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“ в синхрон с новите законодателна и стратегическа рамки на Европейския съюз и България. Реализацията на проекта ще даде възможност отново всички заинтересовани лица да се възползват от улеснен достъп до финансов ресурс за реализация на техните идеи, подпомагащи развитието на местните общности на територията на МИГ. В рамките на проекта ще се изготви новата стратегия за ВОМР на МИГ „Павликени Полски – Тръмбеш“ до 2027 година.

Дата на стартиране 12.04.2023 г.

Дата на приключване 12.10.2023 г.

Статус на изпълнение на договора- Изпълнен

Обща стойност на проекта – 48 303.00 лв.

БФП – 48 303.00 лв.

Собствено финансиране – 0.00 лв.

Процент на съфинансиране от ЕС – 90.00 %

Общо реално изплатени суми през 2024 г. – 47 893.30 лв

V. ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА ПИРО

Отчетния период се характеризира с реализирани значителен брой дейности за подобряване условията, качеството на живот на населението на общината и естетизацията на селищната среда.

Създадена е добра проектна готовност и база данни с проектни предложения за които се търсят възможности за финансиране.

Независимо от съществуващите проблеми, свързани с ограничените финансови ресурси, за постигане на ефективно изпълнение на ОПР, Общината използва целия си потенциал за максимално оползотворяване на различните възможности за финансиране – национално и от европейските фондове.

Системата за наблюдение и оценка на изпълнението на ПИРО цели осигуряването на ефективно изпълнение на плана, с оглед постигане на целите за интегрирано устойчиво местно развитие и ефикасно разходване на ресурсите за реализация на планираните дейности и проекти.

В ПИРО е създадена система от индикатори за наблюдение на изпълнението на плана, която позволява отчитане на напредъка и степента на постигане на целите и приоритетите за развитието на общината въз основа на обективна информация и данни.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Основни показатели за мониторинг на ПИРО на община Полски Тръмбеш за 2024 г.;

2. Изпълнение на Програмата за реализация на ПИРО за 2024 г. – достигнати стойности за периода 2021-2024 г. и предвидени дейности за 2025 г. в Програмата за реализация на ПИРО

Основни показатели за мониторинг на План за интегрирано развитие на община П.Тръмбеш за 2024 г.

Приложение № 1 към т. II:

МАТРИЦА НА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ПИРО НА ОБЩИНА П. ТРЪМБЕШ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 г.								
Стратегическа цел 1: Насърчаване към диверсификация на икономическите дейности и привличане на външни инвеститори								
Индикатори за продукт								
Приоритет, мярка	Индикатор	Мерна единица	Източник на информация	Период на отчитане	Целева стойност	Достигната стойност за 2021 -2023г	Достигната стойност за 2024 г	Планирано за 2025 г.
Приоритет 1								
Мярка 1.1	Подпомогнати млади фермери	брой	Община Полски Тръмбеш, ИСУН, Програмите на ЕС	2021 - 2027 г.	10	27	5	7
	Подпомогнати земеделски производители	брой	Община Полски Тръмбеш, ИСУН, Програмите на ЕС	2021 - 2027 г.	10	12	10	4
	Подпомогнати нови предприятия в неземеделски дейности	брой	Община Полски Тръмбеш, ИСУН, Програмите на ЕС	2021 - 2027 г.	10	4	0	2
Мярка 1.2	RCO 01 Подкрепени предприятия	брой	Община Полски Тръмбеш, ИСУН, Програмите на ЕС	2021 - 2027 г.	5	7	1	4
	Проведени обучения и семинари	брой	Община Полски Тръмбеш, ИСУН, Програмите на ЕС	2021 - 2027 г.	3	6	0	
	Предоставена консултантска и техническа помощ	брой	Община Полски Тръмбеш, ИСУН, Програмите на ЕС	2021 - 2027 г.	10	3	0	

Годишен доклад за 2024 г. за наблюдение изпълнението на ПИРО на община Полски Тръмбеш за 2021-2027 г.

Приоритет 2								
Мярка 2.1	Участия на инвестиционни форуми	брой	Община Полски Тръмбеш	2021 - 2027 г.	2	0	0	
	Създаване на формални и неформални партньорства	брой	Община Полски Тръмбеш	2021 - 2027 г.	1	0	0	
	Обособяване на зони за развитие на производствени дейности	брой	Община Полски Тръмбеш	2021 - 2027 г.	1	0	0	1
Мярка 2.2	Предоставяне на консултантска и техническа помощ	брой	Община Полски Тръмбеш, ИСУН, Програмите на ЕС	2021 - 2027 г.	10	4	0	1
	Участия на туристически борси и изложения	брой	Община Полски Тръмбеш, ИСУН, Програмите на ЕС	2021 - 2027 г.	3	0	0	
	Програма/стратегия за развитие на туризма	брой	Община Полски Тръмбеш	2021 - 2027 г.	1	0	0	
	Реализирани проекти за дигитализиране и популяризиране на културно-историческото наследство	брой	Община Полски Тръмбеш, ИСУН, Програмите на ЕС	2021 - 2027 г.	2	0	2	1
	Проекти за инвестиции в инфраструктура за по - широк достъп до минералните извори	брой	Община Полски Тръмбеш, ИСУН, Програмите на ЕС	2021 - 2027 г.	1	1	0	
Индикатори за резултат								
Стратегическа цел	Индикатор	Мерна единица	Източник на информация	Период на отчитане	Целева стойност	Достигната стойност за 2021-2023 г	Достигната стойност за 2024 г	Планирано за 2025 г.
Стратегическа цел 1	Предприятия с по-висок оборот	брой	Община Полски Тръмбеш, НСИ	2021 - 2027 г.	3	2	0	1

Годишен доклад за 2024 г. за наблюдение изпълнението на ПИРО на община Полски Тръмбеш за 2021-2027 г.

	Предприятия с по-висока добавена стойност на служител	брой	Община Полски Тръмбеш, НСИ	2021 - 2027 г.	3	2	0	1
	МСП приложили мерки за енергийна и ресурсна ефективност	брой	Община Полски Тръмбеш, ИСУН	2021 - 2027 г.	5	2	0	
	МСП, които се възползват от инфраструктура за по - широк достъп до минералните извори	брой	Община Полски Тръмбеш	2021 - 2027 г.	10	0	0	
	Туристи/посещения на подпомогнатите обекти (на година)	брой	Община Полски Тръмбеш, НСИ	2021 - 2027 г.	6 000	2908 средно	4225	
	Привлечени външни инвеститори	брой	Община Полски Тръмбеш	2021 - 2027 г.	2	0	0	

Стратегическа цел 2: Подобряване на жизнената среда и популяризиране на уникалността на територията

Индикатори за продукт								
Приоритет, мярка	Индикатор	Мерна единица	Източник на информация	Период на отчитане	Целева стойност	Достигната стойност за 2021 -2023г	Достигната стойност за 2024 г	Планирано за 2025 г.
Приоритет 3								
Мярка 3.1	RCO 30 Дължина на новите или консолидираните тръби за битови нужди	м.	ВиК - Йовковци, Община Полски Тръмбеш, ИСУН, НСИ	2021 - 2027 г.	12785	176,897	765,80	1,155
	RCO 31 Дължина на мрежите за събиране на отпадъчни води, нови или консолидирани	м.	ВиК - Йовковци, Община Полски Тръмбеш, ИСУН, НСИ	2021 - 2027 г.	17000	256,50	765,80	0,964
	RCO 32 Нов или подобрен капацитет за почистване на отпадъчни води (ПСОВ)	брой	ВиК - Йовковци, Община Полски Тръмбеш, ИСУН, НСИ	2021 - 2027 г.	1	0	0	

Годишен доклад за 2024 г. за наблюдение изпълнението на ПИРО на община Полски Тръмбеш за 2021-2027 г.

Мярка 3.2	RCO 34 Допълнителен капацитет за рециклиране на отпадъци	тон/година	Община Полски Тръмбеш, ИСУН, Програмите на ЕС	2021 - 2027 г.	1,5	4,5	0	1,5
	RCO 107 Инвестиции в съоръжения за разделно събиране на отпадъци	лева	Община Полски Тръмбеш, ИСУН, Програмите на ЕС	2021 - 2027 г.	2 850 000	378 915,60	0	302 786,00
	Проведени разяснителни и информационни дейности за повишаване на културата за събиране на отпадъци.	брой	Община Полски Тръмбеш, ИСУН, Програмите на ЕС	2021 - 2027 г.	3	5	0	2
Мярка 3.3	Обществени сгради с подобрени енергийни характеристики	кв.м.	Община Полски Тръмбеш, ИСУН, Програмите на ЕС	2021 - 2027 г.	8 703	4	0	2375,65
	Публични сгради с внедрени ВЕИ	брой	Община Полски Тръмбеш, ИСУН, Програмите на ЕС	2021 - 2027 г.	3	1	0	1
Мярка 3.4	RCO 18 Жилища с подобрени енергийни характеристики (многофамилни)	брой	Община Полски Тръмбеш, ИСУН, Програмите на ЕС	2021 - 2027 г.	3	0	0	1
	RCO 18 Жилища с подобрени енергийни характеристики (еднофамилни)	брой	Община Полски Тръмбеш, ИСУН, Програмите на ЕС	2021 - 2027 г.	50	0	0	0
Приоритет 4								
Мярка 4.1	Подобрена градска улична мрежа	км	Община Полски Тръмбеш, ИСУН, Програмите на ЕС	2021 - 2027 г.	3	2,30314	0,236	4,495
	Повърхностна площ на подкрепяната зелена инфраструктура в градските райони	кв.м.	Община Полски Тръмбеш, ИСУН, Програмите на ЕС	2023 - 2027 г.	12 358	12358	0	
	Подкрепяна велосипедна инфраструктура	км.	Община Полски Тръмбеш, ИСУН, Програмите на ЕС	2021 - 2027 г.	2	0	0	

Годишен доклад за 2024 г. за наблюдение изпълнението на ПИРО на община Полски Тръмбеш за 2021-2027 г.

	Зарядни станции за електромобили	брой	Община Полски Тръмбеш, ИСУН, Програмите на ЕС	2021 - 2027 г.	2	0	0	
	Електрически тротинетки	брой	Община Полски Тръмбеш, ИСУН, Програмите на ЕС	2021 - 2027 г.	10	0	0	
Мярка 4.2	Осъществени проекти за модернизация на уличното осветление	брой	Община Полски Тръмбеш, ИСУН, Програмите на ЕС	2021 - 2027 г.	1	1	0	
	Подобрена улична мрежа в селата	км	Община Полски Тръмбеш, ИСУН, Програмите на ЕС	2021 - 2027 г.	27	6,74393	0,514	1,200
Мярка 4.3	Дължина на реконструирани или модернизирані пътища	км.	Община Полски Тръмбеш, ИСУН, Програмите на ЕС	2021 - 2027 г.	19	4,57486	1,913	
Приоритет 5								
Мярка 5.1	Подкрепена инфраструктура в областта на културата и туризма	кв.м.	Община Полски Тръмбеш, ИСУН, Програмите на ЕС	2021 - 2027 г.	4 947	4 190,93	1521,44	454,43
Мярка 5.2	Реализирани проекти за съхранение, дигитализиране и популяризиране на културно-историческото наследство	брой	Община Полски Тръмбеш, ИСУН, Програмите на ЕС	2021 - 2027 г.	2	2	2	2
	RCO Организации осъществяващи трансгранично сътрудничество	брой	Община Полски Тръмбеш, ИСУН, Програмите на ЕС	2021 - 2027 г.	2	0	0	
Индикатори за резултат								
Стратегическа цел	Индикатор	Мерна единица	Източник на информация	Период на отчитане	Целева стойност	Достигната стойност за 2021-2023 г	Достигната стойност за 2024 г	Планирано за 2025 г.
Стратегическа цел 2	RCR 41 Жители, свързани към подобрени системи за снабдяване с вода	брой	Община Полски Тръмбеш, ВиК "Йовковци", ИСУН, НСИ	2021 - 2027 г.	3 429	2757 средно	4739	4739

Годишен доклад за 2024 г. за наблюдение изпълнението на ПИРО на община Полски Тръмбеш за 2021-2027 г.

RCR 42 Жители, свързани към системи за вторично пречистване на отпадъчни води	брой	Община Полски Тръмбеш, ВиК "Йовковци", ИСУН, НСИ	2021 - 2027 г.	3 429	4766	4739	4739
RCR 35 Жители, които се ползват от мерки за защита от наводнения.	брой	Община Полски Тръмбеш, ВиК "Йовковци", ИСУН, НСИ	2021 - 2027 г.	1 141	4853 средно	648	
RCR47 Рециклирани отпадъци	тон/година	Община Полски Тръмбеш, НСИ	2021 - 2027 г.	120	359,862	122	
RCR 103 Разделно събрани отпадъци	тон/година	Община Полски Тръмбеш, НСИ	2021 - 2027 г.	1,5	283,78	0,980	
RCR 28 Сгради с подобрена енергийна класификация (жилищни /многофамилни и еднофамилни/ и публични	брой	Община Полски Тръмбеш, НСИ	2021 - 2027 г.	57	5	0	2
Жители, които имат достъп до нова и модернизирана зелена инфраструктура в градските ареали	брой	Община Полски Тръмбеш, НСИ	2021 - 2027 г.	3 429	4824 средно	0	
Ползватели на рехабилитирани и модернизирани градски улици	брой	Община Полски Тръмбеш, НСИ	2021 - 2027 г.	3 429	4824 средно	4739	4739
Ползватели на рехабилитирани и модернизирани улици в селата	брой	Община Полски Тръмбеш, НСИ	2022 - 2027 г.	1 157	733 средно	1447	
Жители, които се ползват от модернизирано улично осветление	брой	Община Полски Тръмбеш, НСИ	2021 - 2027 г.	11 127	13485		

Годишен доклад за 2024 г. за наблюдение изпълнението на ПИРО на община Полски Тръмбеш за 2021-2027 г.

	RCR 55 Ползватели на реконструирани и модернизирани пътища	брой	Община Полски Тръмбеш, НСИ	2021 - 2027 г.	11 127	9188 средно	460	
	RCR 77 Туристи/посещения на подпомогнатите обекти (на година)	брой	Община Полски Тръмбеш, НСИ	2021 - 2027 г.	1 017	2907	95	
	RCR 78 Ползватели на подкрепяната културна инфраструктура	брой	Община Полски Тръмбеш, НСИ	2021 - 2027 г.	4 949	721	5442	

Стратегическа цел 3: Повишаване на знанията и уменията, опазване на здравето и грижа за уязвимите групи

Индикатори за продукт

Приоритет, мярка	Индикатор	Мерна единица	Източник на информация	Период на отчитане	Целева стойност	Достигната стойност за 2021-2023 г	Достигната стойност за 2024 г	Планирано за 2025 г.
Приоритет 6								
Мярка 6.1	Проведени обучения в областта на здравеопазването	брой	Община Полски Тръмбеш, ИСУН, Програмите на ЕС	2021 - 2027 г.	4	0	0	
	Въведени нови технологии и методи за лечение	брой	Община Полски Тръмбеш, ИСУН, Програмите на ЕС	2021 - 2027 г.	2	0	0	
Мярка 6.2	Разкриване на нови и подобрени социални услуги	брой	Община Полски Тръмбеш, ИСУН, Програмите на ЕС	2021 - 2027 г.	9	2	0	1
Приоритет 7								
Мярка 7.1	Проекти за модернизация на учебната практика	брой	Община Полски Тръмбеш, ИСУН, Програмите на ЕС	2021 - 2027 г.	1	0	0	

Годишен доклад за 2024 г. за наблюдение изпълнението на ПИРО на община Полски Тръмбеш за 2021-2027 г.

	RCO 67 Капацитет на класните стаи на подкрепяната образователна инфраструктура (модернизирани)	кв.м.	Община Полски Тръмбеш, ИСУН, Програмите на ЕС	2021 - 2027 г.	20	0	0	220
Мярка 7.2	Обучение за придобиване на ключови компетенции и придобиване на професионална квалификация	брой	Община Полски Тръмбеш, ИСУН, Програмите на ЕС	2021 - 2027 г.	5	23	0	
	Проведен учебен стаж	брой	Община Полски Тръмбеш, ИСУН, Програмите на ЕС	2021 - 2027 г.	1	23	0	
	Създадени младежки организации и клубове по интереси	брой	Община Полски Тръмбеш, ИСУН, Програмите на ЕС	2021 - 2027 г.	2	3	9	
	Обучение и добри практики за младежко развитие	брой	Община Полски Тръмбеш, ИСУН, Програмите на ЕС	2021 - 2027 г.	6	23	0	
	RCO Организации осъществяващи трансгранично сътрудничество	брой	Община Полски Тръмбеш, ИСУН, Програмите на ЕС	2021 - 2027 г.	2	0	0	
Мярка 7.3	Изградени мултифункционални спортни площадки на открито	брой	Община Полски Тръмбеш, ИСУН, Програмите на ЕС	2021 - 2027 г.	3	7	0	
	Организиране на спортни мероприятия и събития	брой	Община Полски Тръмбеш, ИСУН, Програмите на ЕС	2021 - 2027 г.	20	18 средно	19	
Приоритет 8								
Мярка 8.1	Проведени обучения на персонала на общинската администрация	брой	Община Полски Тръмбеш, ИСУН, Програмите на ЕС	2021 - 2027 г.	5	9	3	

Годишен доклад за 2024 г. за наблюдение изпълнението на ПИРО на община Полски Тръмбеш за 2021-2027 г.

	Проекти за дигитализация на административните услуги	брой	Община Полски Тръмбеш, ИСУН, Програмите на ЕС	2021 - 2027 г.	1	0	0	
Мярка 8.2	RCO 80 Водени от общностите стратегии за местно развитие	брой	Община Полски Тръмбеш, ИСУН, Програмите на ЕС	2021 - 2027 г.	1	1	0	
	Разработени и приложени механизми за участие на гражданите и бизнеса в местното управление	брой	Община Полски Тръмбеш, ИСУН, Програмите на ЕС	2021 - 2027 г.	3	0	0	
	Дейности по сътрудничество с местни и международни партньори	брой	Община Полски Тръмбеш, ИСУН, Програмите на ЕС	2021 - 2027 г.	5	2	0	
Индикатори за резултат								
Стратегическа цел	Индикатор	Мерна единица	Източник на информация	Период на отчитане	Целева стойност	Достигната стойност за 2021-2023 г	Достигната стойност за 2024 г	Планирано за 2025 г.
Стратегическа цел 3	Годишен брой на лицата, които използват въведените новите здравни и социални услуги	брой	Община Полски Тръмбеш, Агенция за МСП	2021 - 2027 г.	150	157	176	
	Годишен брой на лицата, предоставящи въведените новите здравни и социални услуги	брой	Община Полски Тръмбеш, ИСУН, НСИ	2022 - 2027 г.	24	50	31	
	Участници, които при напускане на операцията получават квалификация и/или продибват ключови компетенции	брой	Община Полски Тръмбеш, НСИ	2021 - 2027 г.	50	16	31	

Годишен доклад за 2024 г. за наблюдение изпълнението на ПИРО на община Полски Тръмбеш за 2021-2027 г.

	Годишен брой на лицата, които използват покрепените спортни съоръжения	брой	Община Полски Тръмбеш, НСИ	2021 - 2027 г.	3 429	4824 средно	2437	
	Обучен административен персонал	брой	Община Полски Тръмбеш, НСИ	2021 - 2027 г.	20	16	8	
	Заинтересовани страни/институции с повишен капацитет за сътрудничество	брой	Община Полски Тръмбеш, НСИ	2021 - 2027 г.	5	1	0	
	Участия на гражданите и бизнеса в процеса по вземане на решения	брой	Община Полски Тръмбеш, НСИ	2021 - 2027 г.	10	5	0	
	Жители, които се възползват от новите дигитални услуги на общината	брой	Община Полски Тръмбеш, НСИ	2021 - 2027 г.	1 974	0	0	

Програма за реализация на ПИРО на община Полски Тръмбеш за периода 2021-2027 г. :

описание на предвидените мерки и дейности

Мярка	Дейност/проектна идея*	Кратко описание	Територия/зона за прилагане на интегриран подход (зона за въздействие)**	Индикативен бюджет	Източник на финансиране	Срок за изпълнение	Административна структура (звено в общината), отговорно за реализация на мярката	достигната стойност 2021 г-2023 г	достигната стойност за 2024 г	Планирано за 2025 г.
Визия: „Благоустроена територия с подобрена свързаност между населените места, известна със своята културна идентичност и уникалност, която дава възможност за развитие на разнообразен бизнес с по-висока добавена стойност, личностно развитие, здравословен начин на живот в сигурна жизнена среда“										
Стратегическа цел 1: Насърчаване към диверсификация на икономическите дейности и привличане на външни инвеститори										
Приоритет 1: Насърчаване на предприемачеството и осигуряване на устойчива заетост										
Мярка 1.1 Подпомагане на микропредприятия и стартиране на собствен бизнес	Подпомагане на млади фермери и земеделски производители	Обучения, техническа, консултантска и логистична подкрепа за подготовка и управление на проекти с акцент към животоновъдството, както и производството на плодове и зеленчуци	Територии на стопанства и животновъдни ферми (Жф)	50 000,00	СВОМР, общински бюджет	2022-2027 г.	Отдел"Общ. собственост"	4 164 884,77	3 264 051,49	7 921 953,40
	Семеен бизнес в неземеделски дейности	Насърчаване на инвестиции в производствени дейности и услуги: консултантска и техническа помощ, семинари и обучения.	Община Полски Тръмбеш	300 000,00	СВОМР, СПРЗСР	2022-2027 г.	Отдел"Общинска собственост"	115 096,33		67 252,01
Мярка 1.2. Кръгова икономика	Ивестиции в ресурсна и енергийна ефективност в предприятията	Предоставяне на консултации, техническа помощ, информация и обучения. Прилагане на пасивни и активни мерки за енергийна ефективност в предприятията, вкл. и ВЕИ	Производствена зона (П)	900 000,00	НПВУРБ, КИП, СВОМР	2022-2027 г.	Отдел"Устройство на територията"	535 424,28	10 738,5	4 055 208,65

Годишен доклад за 2024 г. за наблюдение изпълнението на ПИРО на община Полски Тръмбеш за 2021-2027 г.

	Нови технологии и добри практики в кръговата икономика	Организиране и провеждане на обучения, семинари и кампании, както и техническа помощ във връзка с въвеждане на нови технологии с цел постигане на кръгова икономика, в т.ч. и повторна употреба на отпадни продукти.	Производствена зона (П)	50 000,00	НПВУРБ, КИП, СВОМР, държавен и общински бюджет	2022-2027 г.	Отдел "Устройство на територията"	138 311,00		
Приоритет 2: Подкрепа за инвестиции в дейности с по-висока добавена стойност и алтернативни форми на доход										
Мярка 2.1. Привличане на външни инвеститори	Подкрепа за развитие на предприемаческата екосистема, вкл. привличане на чуждестранни инвестиции	Участия на инвестиционни форуми и създаване на формални и неформални партньорства. Обособяване на зони с прилежаща инфраструктура за развитие на производствени дейности.	Производствена зона (П)	50 000,00	общински бюджет	2022-2027 г.	Отдел "РП,ПП и ОП"	0,00		
Мярка 2.2. Развитие на туризма и логистични услуги с по-висока добавена стойност	Развитие на логистични центрове и услуги, които да обслужват бъдещия трафик от АМ "Хемус" и АМ "Русе - Велико Търново".	Подпомагане на инвестиционни проекти в областта на логистиката, транспорта и комуникациите във връзка с изграждането на АМ "Хемус" и АМ "Русе - Велико Търново".	Производствена зона (П), Териториите с общо предназначение - за транспорт и комуникации	10 000,00	общински бюджет	2022-2027 г.	Отдел "Устройство на територията"	0,00		
	Развитие на туризма и стимулиране на балнеоложки и СПА туризъм	Подготовка на програма/стратегия за развитие на туризма	Община Полски Тръмбеш	30 000,00	общински бюджет	2022-2027 г.	Отдел "РП,ПП и ОП"	0,00		
		Популяризиране на възможностите за туризъм на територията на община Полски Тръмбеш, участия на туристически борси и изложения.	Община Полски Тръмбеш	50 000,00	ТГС, СВОМР, държавен и общински бюджет	2022-2027 г.	Отдел "РП,ПП и ОП"	0,00		

Годишен доклад за 2024 г. за наблюдение изпълнението на ПИРО на община Полски Тръмбеш за 2021-2027 г.

		Проучване, социализиране, дигитализиране и популяризиране на културно-историческо и природно наследство с местно и национално значение	Община Полски Тръмбеш	50 000,00	ТГС, СВОМР, държавен и общински бюджет	2022-2027 г.	Отдел "РП,ПП и ОП"	0,00	43 980,40	23 442,00
		Насърчаване на предприемачеството в областта на туризма, чрез предоставяне на техническа и консултантска помощ във връзка с реализация на инвестиционни проекти;	Община Полски Тръмбеш	-	общински бюджет	2022-2027 г.	Отдел "РП,ПП и ОП"	0,00		
		Инвестиции в инфраструктура за по-широк достъп на минералните извори до гражданите, бизнеса и възможностите, които те предлагат.	Универсална жилищна зона (Ж), град Полски Тръмбеш, село Обединение	400 000,00	НПВУРБ, ЕЗФРСР, държавен и общински бюджет	2022-2027 г.	Отдел "Устройство на територията"	11 000,00		
Стратегическа цел 2: Подобряване на жизнената среда и популяризиране уникалността на територията										
Приоритет 3: Намаляване на щетите от човешката дейност върху околната среда										
Мярка 3.1. Опазване и ефективно използване на водните ресурси и предотвратяване на наводнения	Проект "Подобряване на ВиК мрежата"	Реконструкция и/или ремонт на съществуващата канализация и доизграждане на нова, покриваща на 100% гр. Полски Тръмбеш. Изграждане на ПСОВ.	Територии с общо предназначение - за техническа инфраструктура, град Полски Тръмбеш	32000000,00	ПОС, ВиК "Йовковци", държавен и общински бюджет	2022-2027 г.	Отдел "Устройство на територията"	1 835 143,66	196 570,00	
		Подобряване на водоснабдителната система: Подмяна на съпътстващата водопроводна мрежа				2022-2027 г.	Отдел "Устройство на територията"	62 393,21	195 827,18	
	Проект "Превантивни дейности за предпазване от наводнения"	Възстановяване на проводимостта на отводнителен канал в с. Климентово	Територии с общо предназначение - за техническа инфраструктура, село Климентово	800 000,00	ПОС, ЕЗФРСР, общински бюджет	2022-2027 г.	Отдел "Устройство на територията"	0,00		1 127 242,44

Годишен доклад за 2024 г. за наблюдение изпълнението на ПИРО на община Полски Тръмбеш за 2021-2027 г.

		Възстановяване на проводимостта на отводнителен канал в с. Куцина	Територии с общо предназначение - за техническа инфраструктура, село Куцина	270 000,00	ПОС, ЕЗФРСР, общински бюджет	2022-2027 г.	Отдел "Устройство на територията"	0,00		
	Проект "Насърчаване към екологично земеделие, щадящо почвите и водите на територията на община Полски Тръмбеш"	Провеждане на информационна кампания сред земеделските производители за ползване на щадящи околната среда торове и препарати	община Полски Тръмбеш	25 000,00	ПОС, ЕЗФРСР, СВОМР на МИГ, общински бюджет	2022-2027 г.	Отдел "Общинска собственост"	0,00		
Мярка 3.2. Повишаване на ефективността при управлението на отпадъците	Проект "Инвестиции в техника и оборудване за сметосъбиране"	Закупуване на сместосъбирачелен камион за ОП Чистота, Закупуване на контейнеровоз за зелени и строителни отпадъци, Закупуване на контейнери тип Бобър - 500 бр.	Територии с общо предназначение - за техническа инфраструктура	900 000,00	ПОС, общински бюджет	2022-2027 г.	Отдел "Устройство на територията"	208 566,00		
	Дейности за сепариране, рециклиране и обработка на отпадъци	Съвместен проект за изграждане на смесена площадка за временно съхранение и третиране на отпадъци. Закупуване на техника за сепариране, рециклиране и обработка на отпадъци съвместно с община Свищов	Територии с общо предназначение - за техн. инфраструктура, община П.Тръмбеш и община Свищов	1 950 000,00	ПОС, НПВУРБ, общински бюджет	2022-2027 г.	Отдел "Устройство на територията"	0,00		

Годишен доклад за 2024 г. за наблюдение изпълнението на ПИРО на община Полски Тръмбеш за 2021-2027 г.

	Дейности по подготовка за повторна употреба и рециклиране	Избор и прилагане на технология за обработка на отпадъци с цел тяхното повторно използване в преработващата промишленост. Придобиване на претоварна, компостираща инсталация, съоръжение за измерване на отпадъци, дробилка и др.	Територии с общо предназначение - за техническа инфраструктура, община Полски Тръмбеш и община Свищов		ПОС, НПВУРБ, общински бюджет	2022-2027 г.	Отдел "Устройство на територията"	727 335,63		1 513 932,00
	Подобряване базата от знания и повишаване осведомеността за отпадъците	Дейности за повишаване на осведомеността относно практиките и поведението във връзка с устойчивото потребление. Разяснителни и информационни дейности за повишаване на културата за събиране на отпадъци.	община Полски Тръмбеш и община Свищов	50 000,00	ПОС, НПВУРБ, общински бюджет	2022-2027 г.	Отдел "Устройство на територията"	57 054,94		
Мярка 3.3. Повишаване на енергийната ефективност на публичните сгради	Проект "Подобряване на енергийната ефективност на общински хотел "Есперанто", гр. Полски Тръмбеш	Изготвяне на проучване и енергийно обследване, прилагане пасивни и активни мерки за енергийна ефективност	Универсална жилищна зона (Ж), град Полски Тръмбеш	320 000,00	ЕЗФРСР, НПВУРБ, държавен и общински бюджет	2022-2027 г.	Отдел "Устройство на територията"	0,00		
	Проект "Подобряване на енергийната ефективност на сградата на СБПЛР „Минерални бани“ – гр. П.Тръмбеш"	Изготвяне на проучване и енергийно обследване, прилагане пасивни и активни мерки за енергийна ефективност	Универсална жилищна зона (Ж), град Полски Тръмбеш	515 000,00	НПВУРБ, държавен и общински бюджет	2022-2027 г.	Отдел "Устройство на територията"	0,00		

Годишен доклад за 2024 г. за наблюдение изпълнението на ПИРО на община Полски Тръмбеш за 2021-2027 г.

	Подобряване на енергийните характеристики на методите за отоплението на сградата на Общинска администрация на П.Тръмбеш	Подмяна на котел за отопление Подобряване на енергийната ефективност, чрез въвеждане на активни и пасивни мерки в сградата на общинска администрация, гр. Полски Тръмбеш	Универсална жилищна зона (Ж), град Полски Тръмбеш	90 000,00	ЕЗФРСР, НПВУРБ, държавен и общински бюджет	2022-2027 г.	Отдел "Устройство на територията"	42 234,59		811 626,17
	Въвеждане на възобновяеми енергийни източници в сгради общинска собственост	Изграждане на фотоволтаични инсталации в хотел "Есперанто", Общинска администрация, Комплекс за социални услуги гр. Полски Тръмбеш, Домашен социален патронаж	Универсална жилищна зона (Ж), град Полски Тръмбеш	500 000,00	ЕЗФРСР, НПВУРБ, държавен и общински бюджет	2022-2027 г.	Отдел "Устройство на територията"	236 238,26		
Мярка 3.4. Енергийната ефективност на жилищни сгради	Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради	Прилагане на пасивни и активни мерки за енергийна ефективност, вкл.ВЕИ	Жилищна зона с преобладаващо средно-етажно застрояване (Жс), град П.Тръмбеш	6 750 000,00	НПВУРБ, държавен и общински бюджет	2022-2027 г.	Отдел "Устройство на територията"	0,00		663 725,62
	Енергийна ефективност на еднофамилни жилищни сгради	Изграждане на слънчеви системи за битово горещо водоснабдяване и фотоволтаични системи до 4 kW на минимум 50 къщи	Жилищна зона с преобладаващо малко етажно застрояване (Жм) и със средно-етажно застрояване (Жс), община П. Тръмбеш	600 000,00	НПВУРБ, държавен и общински бюджет	2022-2027 г.	Отдел "Устройство на територията"	0,00		

Годишен доклад за 2024 г. за наблюдение изпълнението на ПИРО на община Полски Тръмбеш за 2021-2027 г.

Приоритет 4: Благоустрояване и подобряване на свързаността между населените места										
Мярка 4.1. Реновиране и развитие на градската среда	Основен ремонт на улици от градската улична мрежа и част от прилежащите съоръжения в гр. Полски Тръмбеш	Рехабилитация, включваща подмяна на водопроводната мрежа, ново улично осветление и основен ремонт на уличната настилка на ул. "Янтра" и на ул. "Търговска"	Универсална жилищна зона (Ж), град Полски Тръмбеш	2450 000,00	ЕЗФРСР, НПВУРБ, държавен и общински бюджет	2022- 2027 г.	Отдел "Устройство на територията"	916 854,97		2 247 580,00
		Реконструкция на градските улици: "Антим I", "Иван Вазов", "Тракия" и пл. "Славейков"	Универсална жилищна зона (Ж), град П.Тръмбеш	1036 866,00	ЕЗФРСР, НПВУРБ, общински бюджет	2022- 2027 г.	Отдел "Устройство на територията"	1 259 423,50		
		Рехабилитация на уличната мрежа в гр. Полски Тръмбеш /ул. Марица, ул. Ропотамо и ул. Хр. Козлев/	Универсална жилищна зона (Ж), град П.Тръмбеш	2285637,73	ЕЗФРСР, НПВУРБ, общински бюджет	2022- 2027 г.	Отдел "Устройство на територията"	0,00		2 285 637,73
		Рехабилитация на ул.Стрема, ул. 20-ти април и ул.Изворова	Универсална жилищна зона (Ж), град П.Тръмбеш	2400580,00	ЕЗФРСР, НПВУРБ, общински бюджет	2022- 2027 г.	Отдел "Устройство на територията"	0,00		2 400 580,00
		Рехабилитация на ул "Кирил и Методи" - в участъка от ул."Отец Паисий", до ул."Ал. Стамболийски" и на ул. "Ал. Стамболийски" - в участъка от ул. "Черешово топче" до изхода на гр. Полски Тръмбеш и ул. Добруджа	Универсална жилищна зона (Ж), град Полски Тръмбеш	1800 000,00	ЕЗФРСР, НПВУРБ, общински бюджет	2022- 2027 г.	Отдел "Устройство на територията"	0,00		1 354 280,00
		Дейности по рехабилитация на улиците: "Д-р Петър Берон", "и „Яворова“	Универсална жилищна зона (Ж), град Полски Тръмбеш	2262863,00	ЕЗФРСР, НПВУРБ, общински бюджет	2022- 2027 г.	Отдел "Устройство на територията"	0,00		2 262 863,00

Годишен доклад за 2024 г. за наблюдение изпълнението на ПИРО на община Полски Тръмбеш за 2021-2027 г.

		Дейности по рехабилитация на улиците: "Христо Ботев", "Училищна", "Дунав", "Отец Паисий", "Стара Планина", „Раковска", "Тунджа", "Черно море"	Универсална жилищна зона (Ж), град Полски Тръмбеш	8200 000,00	ЕЗФРСР, НПВУРБ, общински бюджет	2022-2027 г.	Отдел "Устройство на територията"	0,00		
	Подобряване и разширяване на обществените територии за отдих и развлечение в град Полски Тръмбеш	Рехабилитация на съществуващ парк в УПИ I, кв. 109 по ПУП на гр. Полски Тръмбеш	Територии за спорт и атракции (Са)	239 230,00	ЕЗФРСР, НПВУРБ, общински бюджет	2022-2027 г.	Отдел "Устройство на територията"	239 462,16		
		Изграждане на обществена зона за отдих в ПИ 57354.300.389 по КККР на гр. Полски Тръмбеш	Територии за спорт и атракции (Са),	69 939,00	ЕЗФРСР, НПВУРБ, общински бюджет	2022-2027 г.	Отдел "Устройство на територията"	67 901,89		
		Изграждане на обществена зона за отдих в ПИ 57354.300.419 по КККР на гр. Полски Тръмбеш	Територии за спорт и атракции (Са)	115 039,00	ЕЗФРСР, НПВУРБ, общински бюджет	2022-2027 г.	Отдел УТ	111 688,38		
	Градска мобилност	Подготовка на план за градска мобилност. Създаване на алтернативни форми за придвижване: велоалеи, електрически тротинетки, зарядни станции за електромобили	Универсална жилищна зона (Ж), град Полски Тръмбеш	1000 000,00	ЕЗФРСР, НПВУРБ, общински бюджет	2022-2027 г.	Отдел "Устройство на територията"	0,00		
Мярка 4.2. Населени места, улична мрежа и енергоефективно осветление	Проект „Модернизация на уличното осветление“	Модернизация и изграждане на енергоспестяващо улично осветление в населените места в община Полски Тръмбеш. Енергийно обследване	Универсална жилищна зона (Ж), община П. Тръмбеш	900 000,00	ЕЗФРСР, НПВУРБ, държавен и общински бюджет	2022-2027 г.	Отдел "Устройство на територията"	340 992,00		
	Проект" Реконструкция на улици в с. Страхилово"	Реконструкция на улицата с о.т. 160 и 202 до о.т. 162	Универсална жилищна зона (Ж), село Страхилово	242 797,00	ЕЗФРСР, НПВУРБ, държавен и общински бюджет	2022-2027 г.	Отдел "Устройство на територията"	0,00		

Годишен доклад за 2024 г. за наблюдение изпълнението на ПИРО на община Полски Тръмбеш за 2021-2027 г.

		Рехабилитация на ул "48-ма"		900 000,00	ЕЗФРСР, НПВУРБ, държавен и общински бюджет	2022- 2027 г.	Отдел "Устройство на територията"	150 903,78		
	Проект "Ремонт на улици в с. Павел"	Рехабилитация на улица от входа на селото до неговия център	Универсална жилищна зона (Ж), село Павел	1000 000,00	ЕЗФРСР, НПВУРБ, държавен и общински бюджет	2022- 2027 г.	Отдел "Устройство на територията"	0,00		
	Проект "Ремонт на улици в с. Вързулица"	Рехабилитация на централната улица пред кметството на селото	Универсална жилищна зона (Ж), село Вързулица	600 000,00	ЕЗФРСР, НПВУРБ, държавен и общински бюджет	2022- 2027 г.	Отдел "Устройство на територията"	0,00		
	Проект "Текущ ремонт на улици в населените места"	Текущ ремонт на улици в населените места	община Полски Тръмбеш	1000 000,00	ЕЗФРСР, НПВУРБ, държавен и общински бюджет	2022- 2027 г.	Отдел "Устройство на територията"	2 437 431,55	359 948,92	
	Проект "Обновяване на сгради"	Обновяване на сгради в населените места	община Полски Тръмбеш	100 000,00	ЕЗФРСР, НПВУРБ, държавен и общински бюджет	2022- 2027 г.	Отдел "Устройство на територията"	109 390,10		
Мярка 4.3. Общинска пътна мрежа	Рехабилитация на общински път VTR 1234 /III-502, Полски Тръмбеш-Обединение/-Иванча /III-504/	Рехабилитация на 5,2 км. общински път	Териториите с общо предназначение - за транспорт и комуникации	2000 000,00	ЕЗФРСР, НПВУРБ, държавен и общински бюджет	2022- 2027 г.	Отдел "Устройство на територията"	0,00		
	Рехабилитация на общински път VTR 1232 /III-502/ гр.Полски Тръмбеш-Раданово /I-5/	Рехабилитация на 4,00 км. общински път	Териториите с общо предназначение - за транспорт и комуникации	1500 000,00	ЕЗФРСР, НПВУРБ, държавен и общински бюджет	2022- 2027 г.	Отдел "Устройство на територията"	0,00		

Годишен доклад за 2024 г. за наблюдение изпълнението на ПИРО на община Полски Тръмбеш за 2021-2027 г.

	Рехабилитация на общински път VTR 1235 /III-504/ Стефан Стамболово-Полски Сеновец/I-5/	Рехабилитация на 9,8 км. общински път в т. ч. участъка "Варианта" от 1,2км.	Териториите с общо предназначение - за транспорт и комуникации	3800 000,00	ЕЗФРСР, НПВУРБ, държавен и общински бюджет	2022-2027 г.	Отдел "Устройство на територията"	2 088 731,88	2 074 474,98	
Приоритет 5 Социализация и развитие на културно-историческото наследство										
Мярка 5.1. Подобряване на културната инфраструктура	Проект "Ремонт на Народно читалище "Изгрев 1900" , с. Павел"	Дейности по ремонт, реконструкция, мерки за енергийна ефективност на читалищната сграда	Жилищна зона с преобладаващо малко етажнострояване (Жм), село Павел	203 377,00	ЕЗФРСР, НПВУРБ, общински бюджет	2022-2027 г.	Отдел "Устройство на територията"	0,00	117 554,69	117 554,69
	Проект "Подобряване и разширяване на дейността на НЧ "Отец Паисий 1905", гр. П.Тръмбеш"	Основен ремонт и преустройство на лятното кино. Осветление на сцената и нова репетиционна зала в читалището	Универсална жилищна зона, гр.Полски Тръмбеш	600 000,00	ЕЗФРСР, НПВУРБ, общински бюджет	2022-2027 г.	Отдел "Устройство на територията"	0,00	302 156,40	
	Проект "Повишаване на енергийната ефективност на НЧ Надежда 1883, с. Полски Сеновец"	Дейности по енергийна ефективност на библиотеката, клуба на самодееца и музейната сбирка; подновяване на осветлението на сцената.	Жилищна зона с преобладаващо малко етажнострояване (Жм), село П.Сеновец	550 000,00	ЕЗФРСР, НПВУРБ, общински бюджет	2022-2027 г.	Отдел "Устройство на територията"	0,00		
	Проект "Развитие на местните обичаи и културната дейност в с. Обединение"	Довършителни и ремонтни дейности на летния театър в с.Обединение, където ще се провежда национален събор - надпяване и др.празници	Жилищна зона с преобладаващо малко етажнострояване (Жм), село Обединение	100 000,00	ЕЗФРСР, СВОМР на МИГ, общински бюджет	2022-2027 г.	Отдел "Устройство на територията"	0,00		

Годишен доклад за 2024 г. за наблюдение изпълнението на ПИРО на община Полски Тръмбеш за 2021-2027 г.

	Проект „Текущ ремонт на Народно читалище „Просвета 1898-Страхилово“, с. Страхилово, община П.Тръмбеш	Дейности по ремонт, реконструкция, мерки за енергийна ефективност на читалищната сграда	Жилищна зона с преобладаващо малко етажнострояване (Жм), село Страхилово	209 000,00	ЕЗФРСР, СВОМР на МИГ, общински бюджет	2022-2027 г.	Отдел "Устройство на територията"	104 412,47	86 484,19	
	Текущ ремонт на покрив на сградата на Исторически музей в град П.Тръмбеш	Дейности по ремонт, реконструкция	Жилищна зона с преобладаващо малко етажнострояване (Жм), П. Тръмбеш	98 000,00	ЕЗФРСР, СВОМР на МИГ, общински бюджет	2022-2027 г.	Отдел "Устройство на територията"	97 309,50		
Мярка 5.2. Съхранение и популяризиране на културно-историческото наследство	Проект "От древността до наши дни"	Дигитализиране, популяризиране и маркетинг на богатата история на територията събрана в градския музей. Създаване на интернет сайт на музея.	община Полски Тръмбеш	200 000,00	ТГС Румъния-България, Министерство на културата, общински бюджет	2022-2027 г.	Отдел „Социална политика, образование и култура”	0,00 лв.		
		Участие в културни форуми и изложения в т.ч. и международни.					Отдел „Социална политика, образование и култура”	0,00 лв.		
		Проучване и инвентаризация на културното наследство					Отдел „Социална политика, образование и култура”	29 667,00	36 448,40	39 983,29
	Проект "Местните традиции - мост между етническите групи на територията на	Създаване на лятна академия с цел интегриране на малцинствата в реални условия, чрез насърчаване и стимулиране в сферата на българската народна музика и традиции.	община Полски Тръмбеш	50 000,00	ТГС Румъния-България, Министерство на културата, общински бюджет	2022-2027 г.	Отдел „Социална политика, образование и култура”	0,00 лв.		

Годишен доклад за 2024 г. за наблюдение изпълнението на ПИРО на община Полски Тръмбеш за 2021-2027 г.

	община П. Тръмбеш"									
Стратегическа цел 3: Повишаване на знанията и уменията, опазване на здравето и грижа за уязвимите групи										
Приоритет 6: Създаване на условия за по-добро здравеопазване и интеграция на уязвимите групи										
Мярка 6.1. Модерно здравеопазване	Внедряване на иновативни методи и технологии за болнично и извънболнично лечение.	Подобряване на болничното и извънболничното лечение, вкл. обучение и предоставяне на нови услуги. Съвместен проект между община Полски Тръмбеш и Община Свищов	Универсална жилищна зона (Ж), град Полски Тръмбеш	300 000,00	ПРР, НПВУРБ, държавен и общински бюджет	2022-2027 г.	Отдел „Социална политика, образование и култура”	0,00 лв.	49 204,92	
	Проект "Повишаване на здравната култура"	Провеждане на здравни кампании сред населението, в т.ч. в училища и детски градини и уязвими групи. Съвместен проект между община Полски Тръмбеш и Община Свищов	община Полски Тръмбеш и община Свищов	10 000,00	ПРР, НПВУРБ, държавен и общински бюджет	2022-2027 г.	Отдел „Социална политика, образование и култура”	0,00 лв.		
	Проект "Модернизирани сгради в областта на здравеопазването"	Обновяване, ремонт и реконструкция на сгради	община Полски Тръмбеш	50 000,00	ПРР, НПВУРБ, държавен и общински бюджет	2022-2027 г.	Отдел „Социална политика, образование и култура”	49 204,92 лв		
Мярка 6.2. Разширяване на дейностите и повишаване качеството на социалните услуги	Проект "Интегрирана социална и здравна услуга"	Създаване на мобилни екипи за предоставяне на пакет от здравни и социални услуги за уязвими групи	община Полски Тръмбеш	50 000,00	ОПРЧР, НПВУРБ, държавен и общински бюджет	2022-2027 г.	Отдел „Социална политика, образование и култура”	808 317,12	469 593,01	358 490,95
	Проект "Подобряване на сътрудни-чеството между местните жители и социалните и здравни институциите"	Обучения и супервизия на персонала, насърчаване на доброволчеството, стажуване и други. Реализиране на проекти в сътрудничество с образователните структури.	община Полски Тръмбеш	100 000,00	ОПРЧР, НПВУРБ, държавен и общински бюджет	2022-2027 г.	Отдел „Социална политика, образование и култура”	34 599,00 лв		

Годишен доклад за 2024 г. за наблюдение изпълнението на ПИРО на община Полски Тръмбеш за 2021-2027 г.

	Проект "Нови социални услуги"	Предоставяне на социални услуги за деца, с акцент към малцинствата. Създаване на дневни центрове за работа с деца в някои от пустеещите училищни сгради. Разкриване на нови социални услуги и обхващане на нови уязвими групи от територията	община Полски Тръмбеш	150 000,00	ОПРЧР, НПВУРБ, държавен и общински бюджет	2022-2027 г.	Отдел „Социална политика, образование и култура”	1 123 687,54	3 931 486,12	4 238 490,95
Приоритет 7: Модернизация на образованието, развитие на личността и спортните дейности										
Мярка 7.1. Образовател на инфраструктура	Проект "Модернизация на учебната практика в СУ "Цанко Церковски"	Закупуване на трактор за провеждане на обучения в СУ "Цанко Церковски" гр.Полски Тръмбеш	Универсална жилищна зона (Ж), град Полски Тръмбеш	230 000,00	ЕЗФРСР, СВОМР, държавен и общински бюджет	2022-2027 г.	Отдел „Социална политика, образование и култура”	0,00 лв.		
	Проект "Създаване на нова STEM среда за учене"	Обособяване на STEM среда в учебни зали с използване на интерактивни и дигитални технологии	Универсална жилищна зона (Ж), град Полски Тръмбеш	100 000,00	НПВУРБ, Програма "Образование", държавен и общински бюджет	2022-2027 г.	Отдел „Социална политика, образование и култура”	0,00 лв.	84 913,42	642 276,84
	Проект "Реконструкция и ремонт на сгради в образованието"	Реконструкция и ремонт на сгради в образованието	община Полски Тръмбеш	100 000,00	НПВУРБ, Програма "Образование", държавен и общински бюджет	2022-2027 г.	Отдел „Социална политика, образование и култура”	107 940,60 лв.	101 051,38	
Мярка 7.2. Личностно развитие	Проект "Учене през целия живот"	Обучения за придобиване на ключови компетенции и професионална преквалификация на младежи и безработни в трудоспособна възраст	община Полски Тръмбеш	50 000,00	ОПРЧР, общински бюджет	2022-2027 г.	Отдел „Социална политика, образование и култура”	126 563,00		

Годишен доклад за 2024 г. за наблюдение изпълнението на ПИРО на община Полски Тръмбеш за 2021-2027 г.

	Осигуряване на заетост на млади хора по целеви програми	Организиране на учебен стаж за младежи и студенти в общинска администрация	община Полски Тръмбеш	50 000,00	ОПРЧР, общински бюджет	2022-2027 г.	Отдел „Социална политика, образование и култура”	0,00 лв.		46 338,00
	Насърчаване и подпомагане развитието на млади хора в областта на културата, науката и спорта	Провеждане на информационни кампании сред младите хора за движение по пътищата, здравословен начин на живот, превенция от зависимости и др. Създаване на младежки организации и клубове по интереси. Включване на младите хора в културни и международни инициативи. Младежки дейности за интегриране на малцинствени групи.	община Полски Тръмбеш	50 000,00	ОПРЧР, ТГС, Еразъм +, общински бюджет	2022-2027 г.	Отдел „Социална политика, образование и култура”	661501,00		
	Проект "Обучение и добри практики за младежко развитие"	Логистична подкрепа и помощ при участия в програми като Еразъм + и др. Организиране на дуална форма на обучение.	община Полски Тръмбеш	120 000,00	Еразъм + , ОПНОИР, общински бюджет	2022-2027 г.	Отдел „Социална политика, образование и култура”	0,00 лв.		
Мярка 7.3. Спортни дейности и спортна култура	Проект "Спорт на открито"	Изграждане на повече мултифункционални площадки и фитнес съоръжения на открито за спортуване.	Територии за спорт и атракции (Са), община Полски Тръмбеш	150 000,00	ЕЗФРСР, СВОМР, държавен и общински бюджет	2022-2027 г.	Отдел "Устройство на територията"	633 427,82	2 076 110,52	45 000,00
	Проект "Популяризиране на спорта и развитие на спортна култура"	Организиране на спортни мероприятия и събития; кампании за спорт и здравословен начин на живот, дейности за повече спорт в училище и др.	Територии за спорт и атракции (Са), община Полски Тръмбеш	30 000,00	ЕЗФРСР, СВОМР, държавен и общински бюджет	2022-2027 г.	Отдел „Социална политика, образование и култура”	23 200,00	10 300,00	10 300,00

Годишен доклад за 2024 г. за наблюдение изпълнението на ПИРО на община Полски Тръмбеш за 2021-2027 г.

Приоритет 8: Повишаване капацитета на управление на територията										
Мярка 8.1. Дигитализация и общинска администрация	Проект "Е - Община"	Дигитализиране на административните услуги и електронна платформа за обслужване на гражданите	Община Полски Тръмбеш	180 000,00	Общински бюджет, фондове от ЕС и други донори	2022-2027 г.	Отдел „Канцелария , ЕСГРАОН и Архив"	0,00 лв.		
	Проект "Повишаване капацитета за управление"	Обучения за подобряване на знанията и уменията на персонала. Обособяване на звено за подготовка и управление на проекти.	Община Полски Тръмбеш	60 000,00	Общински бюджет, фондове от ЕС и други донори	2022-2027 г.	Отдел "РП,ПП и ОП"	0,00 лв.		
Мярка 8.2 Сътрудничество	Проект "Гражданско участие в местното управление"	Дейности по разработване и прилагане на мерки за повишаване на информираността за общинската политика и услуги	Община Полски Тръмбеш	35 000,00	Общински бюджет, фондове от ЕС и други донори	2022-2027 г.	Отдел „Канцелария , ЕСГРАОН и Архив"	0,00 лв.		
		Разработване и прилагане на механизми за участие на гражданите и бизнеса в процеса по вземане на решения	Община Полски Тръмбеш	35 000,00	Общински бюджет, фондове от ЕС и други донори	2022-2027 г.	Отдел "РП,ПП и ОП"	0,00 лв.		
	Подготовка на СВОМР на МИГ "Павликени - Полски Тръмбеш" 2021 - 2027	Организиране и провеждане на проучвания, фокус групи, работни срещи, информационни кампании, обучения и др.	Община Полски Тръмбеш и община Павликени	50 000,00	ЕЗФРСР и общински бюджет	2022-2027 г.	Отдел "РП,ПП и ОП"	48 303,00 лв	47893,30	
	Дейности по сътрудничество с местни и международни партньори	Включва: създаване на ефективни партньорства за трансфер на добри практики в областта на местното самоуправление и насърчаване развитието на регионите в т.ч. и трансграничните	община Полски Тръмбеш	50 000,00	Общински бюджет, фондове от ЕС и други донори	2022-2027 г.	Отдел "РП,ПП и ОП"	0,00 лв.		
Общо за ПИРО				77 574 248,00 лв				19 704 585,85	13 458 787,82	32 233 757,74