

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2
КЪМ
ДОГОВОР ЗА СМР № ПС- 6/18.10.2016г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: **Община Полски Тръмбеш**
ИЗПЪЛНИТЕЛ: **„ПСТ Плевен“ ЕООД гр.Плевен.**
ПРОЕКТ: **„Паркинг с пътна връзка към ул. „Александър Стамболийски“ и пешеходна връзка към ул. „Черешово топче“ и улична връзка между ул. „Средец“ и ул. „Александър Стамболийски“ в ПИ57354.300.189, ПИ57354.300.2561, ПИ57354.300.2341 и ПИ57354.300.2562 по КККР на гр. Полски Тръмбеш.” и „Паркинг към Целодневна детска градина „Детски свят“ в ПИ 57354.300.2656, ПИ 57354.300.2657 и ПИ 57354.300.2658 по КККР на гр. Полски Тръмбеш.”**

Днес, 25.11. 2016 г., в гр. Полски Тръмбеш, между
Община Полски Тръмбеш, адрес: гр. Полски Тръмбеш, ул. "Черно Море" № 4, Идентификационен номер 000133933, представлявана от Георги Александров Чакъров – Кмет на Община Полски Тръмбеш и Снежанка Тодорова Стефанова – главен счетоводител наричана за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и
„ПСТ Плевен“ ЕООД гр.Плевен със седалище и адрес на управление гр.Плевен, ул."Редута" №2 представлявано от инж.Венцислав Беремски - Прокурисст с ЕИК 201892554. наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

На основание чл. 116 ал.1 т.3 от ЗОП, чл.7 ал.2 от Договор № ПС- 6/18.10.2016г. и допълнително споразумение №1 от 18.10.2016г подписано във връзка възникналите непредвидени обстоятелства по време на изпълнение на дейности по договора, подробно описани в приложенията към него, се наложи да бъде спряно от 08.11.2016г.с акт обр.10/04.11.2016г. за спиране на строежа, изпълнението на част от СМР за обект: **Паркинг към Целодневна детска градина „Детски свят“** се сключи настоящето споразумение за следното:

1.Страните се споразумяха, че срока на договора посочен в чл.6 се променя както следва:

- от 25.11.2016г. с акт обр.11 се допуска строителството да продължи, съгласно одобрения проект за обект,**„Паркинг към Целодневна детска градина „Детски свят“ в ПИ 57354.300.2656, ПИ 57354.300.2657 и ПИ 57354.300.2658 по КККР на гр. Полски Тръмбеш.”**

Всички останали клаузи по договора остават без изменение.

Приложение:

1. Копие от акт обр.11/25.11.2016г. за установяване състоянието на строежа и СМР при продължаване на строителството за всички спрени строежи по общия ред и предвидените в чл.7, ал.3, т.10 други случаи на строежа за обект: **„Паркинг към Целодневна детска градина „Детски свят“** в частта засегната от възникналите непредвидени обстоятелства;

Съгласувано с юрист:  /Йордан Атанасов/

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Кмет:
/Георги Чакъров/

Гл.Счетоводител:
/Снежанка Стефанова/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:


.....
Инж.Венцислав Беремски