

## ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ

☎ 5180 ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ | ул. Черно море № 4  
☎ Централна: 06141/41 41 | 06141/41 42 | факс 06141/69 54  
✉ obshtina\_pt@abv.bg 🌐 http://www.trambesh.eu/

### ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА Договор за обществена поръчка с № ПС-25 от 07.12.2018 г.

Днес 23.07.2019 г. в град Полски Тръмбеш, между:

1. Община Полски Тръмбеш, БУЛСТАТ 000133933, със седалище и адрес на управление гр. Полски Тръмбеш, ул. "Черно море" №4, представлявана от Георги Александров Чакъров – Кмет на Община Полски Тръмбеш и Мая Иванова Спирдонова – Главен счетоводител на Община Полски Тръмбеш от една страна, наричан по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**,

и

2. „Тодис“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Самоков, ул. "Ихтиманско шосе" № 99, ЕИК 203424376, представлявано от Стоян Трайков Нанов – управител, наричано по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

На основание чл.15, ал.1 от Договор за обществена поръчка № ПС-25 от 07.12.2018 г. с предмет: „**Основен ремонт на покрив на сградата на Кметство с. Страхилово в ПИ с идентификатор 69732.500.503 по КККР на с. Стархилово**”, във връзка с невявяване на 05.07.2019 г. на представители на „Тодис“ ЕООД гр. Самоков, за подписване на протокол за откриване на строителна площадка на обекти: „**Основен ремонт на покрив на сградата на Кметство с. Страхилово в ПИ с идентификатор 69732.500.503 по КККР на с. Стархилово**”, съгласно изпратено писмо с изх. № СА-01-03-5763 от 02.07.2019 г., страните се споразумяха за следното:

Прекратяват действието на Договор за обществена поръчка с № ПС-25 от 07.12.2018 г., по взаимно съгласие на страните. Съгласно чл.16 от договора страните не си дължат неустойка.


Настоящото споразумение се подписва в 2 еднообразни екземпляра – един за изпълнителя и един за Възложителя.

Съгласувано с юрист: .....

  
Иордан Атанасов/

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

.....  
Георги Чакъров Кмет на Община  
Полски Тръмбеш

  
.....  
Мая Спирдонова – Главен счетоводител

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

